

附件

各管线单位2025年第二季度挖掘计划

序号	建设单位	项目名称	开挖位置	计划施工日期	计划建设时长 (天)
1	湘桥供电局	110kV春光变电站10kV龙高线西园Ⅲ公用配变新建工程	西河路步道	4月7日—4月10日	4
2		110kV厦寺变电站10kV新春线口岸路V公用台变新建工程	新洋路人行道上	4月14日—4月23日	10
3		110kV春光变电站10kV人桥线羊玉Ⅱ配变新建工程	英聚巷、太平路	4月19日—4月30日	12
4		110kV莲云变电站10kV电信线新建工程	北站二路、绿榕北路、电信路、潮枫路	6月6日—6月27日	22
5		110kV春光变电站10kV新桥线吉怡路公用配变新建工程	吉怡路	4月10日—4月15日	6
6		110kV春光变电站10kV水厂Ⅰ线师范Ⅲ公用配变新建工程	西荣路	3月28日—4月3日	7
7		110kV厦寺变电站10kV厦太线三家巷Ⅱ公用配变新建工程	太平路	4月25日—4月28日	4
8		110kV厦寺变电站10kV城新乙线城西办Ⅱ公用配变新建工程	枫春南路步道	4月6日—4月10日	5
9		220kV潮州变电站10kV海逸甲线厦三官前Ⅲ公用配变新建工程	潮州大道(潮州大道步道)	4月27日—5月1日	5
10	潮州粤海水务有限公司	兰花三街给水管道改造工程	兰花三街(春荣路—军营)	4月15日—5月14日	30
11		绿榕北路(电器城前)DN400给水管道改造工程	绿榕北路(电器城前)	5月20日—6月8日	20
12	潮州深能燃气有限公司	博思实验第二幼儿园气源管燃气管道工程	潮州市外环北路与潮州大道交界位置至博思实验第二幼儿园	4月1日—4月25日	25
13		看守所戒毒所气源管燃气管道工程	潮州市外环北路鑫邦家居至伟通二手车路段	4月1日—4月25日	25
14		潮州市创北路(外环北路至凯普生物)中压燃气管道工程	外环北路	4月1日—4月25日	25
15		潮州市新阳楼、粤海住宅楼、绿竹苑、公安宿舍、交警宿舍气源管中压燃气管道工程	潮州市新洋路(凤园路路口)至交警宿舍	4月1日—4月30日	30
16		枫春花园气源管中压燃气管道工程	枫春南路与西新南路交界位置	4月1日—4月25日	25
17		枫春路官塘牛肉气源管中压燃气管道工程	绿茵路与枫春南路交界位置	4月1日—4月25日	25
18		新洋大厦气源管中压燃气管道工程	泰安路与新洋路交界位置	4月1日—4月25日	25
19		邦妮花园气源管中压燃气管道工程	潮枫路与新洋路交界位置	4月1日—4月25日	25
20		名邦花园一期气源管中压燃气管道工程	潮枫路与东旺街交界位置	4月1日—4月25日	25