

附件

枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）二期第一阶段项目2025年4月份挖掘计划

序号	项目名称	开挖位置	计划施工日期	计划施工时长（天）	施工状态
1	XAA线（春荣路西段）污水管网工程	春荣路	3月1日—4月30日	61	施工中
2		新洋路	3月20日—4月30日	42	未施工
3		永春北路	3月10日—4月30日	52	施工中
4		春晖路	3月10日—4月30日	52	施工中
5	XAC线（春荣路东段）污水管网工程	春荣路	4月1日—4月30日	30	未施工
6		兰花四街	2月25日—4月15日	50	施工中
7		长春街	2月25日—4月15日	50	施工中
8		春晖路	2月25日—4月15日	50	施工中
9		嵩山路	2月25日—4月15日	50	施工中
10		迎春街	2月25日—4月15日	50	施工中
11	XAD线（凤园路）污水管网工程	凤园路	4月1日—4月20日	20	未施工
12	XAH线（花园村南片区）污水主干工程	绿榕北路	4月1日—4月20日	20	未施工
13	XBC线花园村南片区污水支管工程	春荣路	3月20日—4月30日	42	未施工
14		新洋路	3月20日—4月30日	42	未施工
15		凤园路	3月20日—4月30日	42	未施工
16		绿榕北路	4月1日—4月30日	30	未施工
17	XBD线春光村污水支管工程	绿榕北路	4月1日—4月30日	30	未施工
18	XBC线花园村南片区污水支管工程	绿榕北路	4月1日—4月30日	30	未施工
19	XAH线（花园村南片区）污水主干工程	绿榕北路	4月1日—4月30日	30	未施工
20	XAH线（花园村南片区）污水主干工程	绿榕北路	4月1日—4月30日	30	未施工
21	XAH线（花园村南片区）污水主干工程	绿榕北路	4月1日—4月30日	30	未施工
22	XCA线（吉街村）污水主干工程	吉春路交吉怡路	3月15日—4月30日	47	未施工
23	XDA线（吉街村）污水主干工程	枫春南路	3月15日—4月30日	47	未施工
24	XDA线（吉街村）污水支管工程	新洋路	3月15日—4月30日	47	未施工
25	XCA线（吉怡路南段-吉春路）污水管网工程	吉怡路南段	3月15日—4月30日	47	未施工
26	XCA线（吉怡路南段-吉春路）污水管网工程	吉春路	3月15日—4月30日	47	未施工
27	XCB线（吉怡路北段）污水管网工程	吉怡路北段	3月15日—4月30日	47	未施工
28	XCC线（南较路）污水主干工程	南较路	3月15日—4月30日	47	未施工
29	XDA线吉街村西北片区污水支管工程	枫春南路	3月15日—4月30日	47	未施工
30	XDA线吉街村西北片区污水支管工程	枫春南路	3月15日—4月30日	47	未施工
31	XCC线（南较路）污水主干工程	枫春南路	3月15日—4月30日	47	未施工
32	XAG线（凤山村）污水主干工程	凤园路（中英文学校）	3月15日—4月30日	47	施工中

33	XBBA线(凤山村)污水主管工程	银槐北路	3月15日—4月30日	47	施工中
34	XBBA线(凤山村)污水支管工程	外环北路(碧桂园门口至潮州同仁新世纪实验学	3月15日—4月30日	47	未施工
35	XBBD线(凤山村)污水主管工程	潮州大道宏天广场前至银槐西路路口	3月15日—4月30日	47	施工中
36	XBBC线(凤山村)污水主管工程	银槐西路路口至凤新东路路口	3月15日—4月30日	47	未施工
37	XBA线(凤山村)污水主管工程	绵德小学门口至北站三路路口	3月15日—4月30日	47	施工中
38	XDA线(吉街村)污水主管工程	城新西路金贸大厦	3月15日—4月30日	47	未施工
39	XDA线(吉街村)污水主管工程	福安路潮州市财政局	3月15日—4月30日	47	未施工
40	XDA线(吉街村)污水主管工程	绿茵路壹心堂	3月15日—4月30日	47	未施工
41	XBB线(莲云村)污水支管工程	/	3月15日—4月30日	47	未施工
42	XBB线(凤山村)污水支管工程	/	3月15日—4月30日	47	施工中
43	XBA线(莲云村)污水支管工程	电信路	3月15日—4月10日	27	施工中
44	城新路XDB线污水支管工程	城新路	2月14日—4月30日	76	施工中
45	南较路XDB线污水主管工程	南较路	2月14日—4月30日	76	施工中
46	南较西路XDC线污水支管工程	南较西路	2月14日—4月30日	76	未施工
47	潮州大道XDC线污水主管工程	潮州大道	2月14日—4月30日	76	未施工
48	南堤路XDC线污水主管工程	南堤路	2月14日—4月30日	76	未施工
49	新春路正对巷道XCF线污水支管工程	新春路正对巷道	2月14日—4月30日	76	未施工
50	南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道XDJ线污水支管工程	南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道	2月14日—4月30日	76	施工中
51	潮州大道与南堤路拐弯人行道及交叉路口XDJ线污水支管工程	潮州大道与南堤路拐弯人行道及交叉路口	2月14日—4月30日	76	施工中
52	南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路口XCT19线支管工程	南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路口	2月14日—4月30日	76	未施工
53	南春路XDB线污水支管工程	南春路	2月14日—4月30日	76	施工中
54	环城南路XDB1线污水主管工程	环城南路	2月14日—4月30日	76	施工中
55	南较路XDB线污水主管工程	南较路	2月14日—4月30日	76	施工中
56	西新南路XC0污水主管工程	西新南路	2月14日—4月30日	76	施工中
57	绿榕南路FXQ线污水主管工程	绿榕南路	2月14日—4月30日	76	未施工
58	绿榕南路FXJ线污水主管工程	绿榕南路	2月14日—4月30日	76	施工中
59	北园路XCQ线污水主管工程	北园路	2月14日—4月30日	76	施工中
60	西园路XDF线污水主管工程	西园路	2月14日—4月30日	76	施工中
61	西河路XDF线污水支管工程	西河路	2月14日—4月30日	76	施工中
62	城新路XDG2线污水支管工程	城新路	2月14日—4月30日	76	施工中
63	环城西路XCL线污水主管工程	环城西路	2月14日—4月30日	76	施工中
64	环城南路XCL线污水主管工程	环城南路	2月14日—4月30日	76	施工中
65	城新路XCM线污水主管工程	城新路	2月14日—4月30日	76	未施工
66	春荣路XCJ污水主管工程	春荣路	2月14日—4月30日	76	施工中
67	西荣路XCI污水主管工程	西荣路	2月14日—4月30日	76	施工中