

附表2:

潮州市2020年市重点项目行业类型建设进度表

单位：万元

项目类型		项目数	总投资	2020年 计划投资	1-4月份 完成投资	完成占比
市重点项目		150	11665869	2205996	490172	22.22%
其中：	计划新开工（新建）	62	4526471	854424	160298	18.76%
	续建	88	7139397	1351572	329873	24.41%
	前期	0	——	——	——	——
基础设施工程		65	5151648	1136486	275325	24.23%
其中：	交通运输体系工程	25	2279561	530769	134267	25.30%
	能源工程	9	1552540	257061	54964	21.38%
	水利工程	11	565429	69800	12878	18.45%
	城市建设工程	7	135507	35595	3768	10.59%
	环保工程	9	487356	208654	67482	32.34%
	科技工程	1	60000	5000	49	0.97%
	园区基础设施工程	3	71255	29607	1917	6.47%
产业工程		31	2179047	319638	63442	19.85%
其中：	现代服务业工程	9	1266913	112300	38762	34.52%
	新材料工程	4	141125	28552	2883	10.10%
	传统产业升级工程	13	624309	144786	13049	9.01%

	新一代移动通讯项目	1	64000	4800	6288	131.00%
	农林牧渔项目	4	82700	29200	2460	8.42%
民生工程		25	1101619	235449	26308	11.17%
其中：	教育工程	8	238916	67279	12094	17.98%
	医疗工程	6	193354	46690	4214	9.03%
	文化旅游工程	2	24795	9000	893	9.92%
	社会福利中心项目	1	60003	20000	300	1.50%
	居民保障工程	8	584552	92480	8807	9.52%
城市宜居工程		29	3233555	514423	125097	24.32%