

潮州市工业和信息化局 2021 年度 省级财政专项资金重点绩效评价报告

潮州市工业和信息化局

2022 年 5 月 4 日

目 录

一、评价背景.....	1
(一) 评价目的.....	1
(二) 评价组织情况.....	2
1.绩效评价前期组织工作.....	2
2.绩效评价材料的填报及收集.....	2
3.绩效评价现场核查工作.....	2
4.综合评价及报告撰写.....	3
二、评价项目概要.....	3
(一) M1.工业企业转型升级财政事权基本情况.....	3
1.M101.企业技术改造政策任务.....	3
2.M102.战略性新兴产业集群产业链支撑政策任务.....	4
3.M103.产业创新能力和平台建设政策任务.....	6
(二) M2.产业园发展财政事权基本情况.....	7
1.M201.工业园区高质量发展政策任务.....	7
(三) M3 民营经济及中小微企业发展财政事权基本情况.....	9
1.M301.民营经济及中小微企业发展政策任务.....	9
(四) M4 信息化和信息产业发展财政事权基本情况.....	10
1.M401.信息化和信息产业发展政策任务.....	10
(五) M5 环境监管能力建设财政事权基本情况.....	12
1.M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展政策任务.....	12
三、评价结论与绩效分析.....	13
(一) 总体结论.....	13
(二) 各部分绩效分析.....	14
四、主要绩效.....	21
(一) 政策执行层面.....	21

1.加大企业培育支持力度，突出各政策任务引导作用.....	21
2.建立专项资金管理办法，规范项目管理流程.....	22
(二) 绩效实现层面.....	23
1.技术改造带动作用显著，推进产业绿色大力发展.....	23
2.加强工业化与信息化融合发展，推动产学研用合作创新.....	24
3.产业园区建设配套逐步完善，深度布局强化区域产业链.....	25
五、存在问题	26
(一) 组织实施存在打磨、完善空间，管理措施可进一步多样化.....	26
(二) 后续跟踪服务仍待细化完善，项目效益仍需持续关注.....	26
(三) 目标全面性可进一步提高，个别指标量化程度仍可提升.....	27
六、下一步工作计划	28
(一) 落细落实系列方案，多措并举开展工作.....	28
(二) 加大全过程跟踪服务水平，加强项目效益关注力度.....	29
(三) 加强指标设置细化工作，提高本级效益实现程度.....	29
附件 1 政策任务绩效目标完成情况汇总表	30
附件 2 政策任务绩效评价评分表	39

潮州市工业和信息化局 2021 年度 省级财政专项资金重点评价报告

为贯彻落实中央和省关于全面实施预算绩效管理决策部署和《预算法》有关规定，深入推进财政专项资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《广东省工业和信息化厅财政资金绩效评价管理办法》（粤工信办函〔2019〕272号）、《广东省工业和信息化厅关于做好2022年省级财政资金绩效评价工作的通知》（粤工信财审函〔2022〕18号）、《潮州市工业和信息化局关于做好2022年省级财政专项资金绩效自评工作的通知》工作要求，经过书面评审、现场核查、综合评价，形成本报告。

一、评价背景

（一）评价目的

为贯彻落实国家、省委省政府关于促进经济高质量发展的战略部署，进一步鼓励民营经济及中小微企业发展，巩固壮大实体经济根基，广东省财政厅2021年安排省级促进经济高质量发展专项资金和打好污染防治攻坚战专项资金，用于支持工业企业转型升级、产业园发展、民营经济和中小微企业发展、信息化和信息产业发展、环境监管能力提升等财政事权。2021年，省工业和信息化厅通过项目制下达至潮州市的省级促进经济高质量发展专项资金和打好污染防治攻坚战专项资金共49,421.40万元，由潮州市工业和信息化局负责组织本市项目入库申报、评审、公

示、资金下达、验收等工作。

(二) 评价组织情况

1.绩效评价前期组织工作

根据《广东省工业和信息化厅财政资金绩效评价管理办法》（粤工信办函〔2019〕272号）、《广东省工业和信息化厅关于做好2022年省级财政资金绩效评价工作的通知》（粤工信财审函〔2022〕18号）工作要求，潮州市工业和信息化局对2022年省级财政资金绩效评价工作进行统筹、监督与执行，组织市及区县工业和信息化主管部门、项目用款单位完成自评工作，明确项目背景、整体评价思路、评价指标体系、评价方式与方法、评价组织与实施等。

2.绩效评价材料的填报及收集

各工业和信息化部门根据《潮州市工业和信息化局关于做好2022年省级财政专项资金自评工作的通知》有关要求填写基础信息表、政策任务情况汇总表、汇总撰写本地区绩效评价自评报告以及提供相关的佐证材料。各被补助企业按要求收集项目用款单位自评材料，协助安排并参与市县绩效自评工作。

3.绩效评价现场核查工作

全面梳理绩效评价资料，对潮州市各财政事权下政策任务的绩效目标管理、资金管理、组织实施流程等基本情况进行系统评审，确定现场核查工作重点。根据评价方案开展绩效自评现场核查工作，共抽取21个项目，涉及7个政策任务，采取部门座

谈、实地调研、勘察等多种方式结合进一步了解受补助项目的工作开展情况，并核实各政策任务完成进度及质量。

4.综合评价及报告撰写

根据书面评审要点、专家评价意见及现场核查结果，通过进一步综合分析，初步形成潮州市绩效评价总体结论，按照规定的文本格式和相关要求完成撰写绩效评价报告。

二、评价项目概要

(一) M1.工业企业转型升级财政事权基本情况

1.M101.企业技术改造政策任务

(1) 资金情况

M101.企业技术改造政策任务实际下达资金总额为 7,038 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，已分配资金 7,038 万元，资金分配率 100%。已到位资金 7,038 万元，资金到位率 100%。其中，计提工作经费 50 万元，已支出资金 46.21 万元，资金支出率 92.42%。

(2) 组织实施

2020 年 5 月，市工业和信息化局印发《潮州市工业和信息化局关于组织 2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目入选项目库的通知》（潮工信〔2020〕57 号），组织项目申报。经企业自主申报、县区工业和信息化部门推荐上报，市工业和信息化局组织专家组对符合条件的 26 个项目开展入库评审，后委托潮州市三友会计师事务所、潮州市湘桥区盛德资产

评估事务所对专家入库推荐的 26 个项目开展完工评价和现场核查，最终确定入库项目 26 个。经局务会议审议通过，市工业和信息化局上报入库储备项目名单至省工业和信息化厅。2020 年 8 月市工业和信息化局公示潮州市 2021 年度省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目库入库项目表。经公示无异议、市政府同意后，市财政局分别于 2020 年 12 月和 2021 年 3 月分两批下达资金至各县区，由各县区财政局下达项目资金至 26 个项目用款单位。

(3) 绩效目标及目标完成情况

省下达绩效目标 9 个，截至 2022 年 3 月 31 日，已完成绩效目标 9 个，完成率 100%。根据省级下达指标，对产出指标和效益指标做出细化，设置 4 个产出指标，已完成 4 个；细化设置 2 个效益指标，已完成 2 个。总体完成情况较好，其中，“引导开展技术改造的工业企业数 207 家”“直接拉动设备投资 3.48 亿元”“获得支持的企业上缴税金 3.46 亿元”均超额完成任务。但“财政资金对投资的拉动 4.07 亿元”低于预期完成值。

2.M102.战略性新兴产业集群产业链支撑政策任务

(1) 资金情况

M102 战略性新兴产业集群产业链支撑政策任务下达资金额度 45 万元，为企业情况综合数据采集工作专项经费，年中未发生调剂、调整，实际下达资金 45 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，已分配资金 45 万元，资金分配率 100%。已到位资金 45 万元，资金到

位率 100%。资金实际支出 40.96 万元，支出率 91.02%。

（2）组织实施

潮州市工业和信息化局拟定方案分配政策任务资金，依照各县区经济情况、企业规模大小、数量及各县区工信部门力量等情况分配任务数及匹配相应的工作经费，制定《2021 年各县区企业情况综合数据采集工作专项经费政策任务安排表》，经征求市财政局意见后，报市政府批准，委托第三方开展数据采集工作。具体为分配 532 家次、442 家次、418 家次、348 家次分别至潮安区、饶平县、湘桥区及枫溪区，由县区工信部门根据采集任务情况选择第三方服务机构或组织乡镇对口工作人员完成，并向市工业和信息化局报备。2021 年 4 月，市工业和信息化局公开遴选 2021 年度潮州市企业情况综合数据采集业务服务机构。经党组会议审议，确定潮州市滨江实业投资有限公司为 2021 年市级企业情况综合数据采集业务服务机构。潮州市滨江实业投资有限公司定期开展数据采集工作人员业务培训，开展累计不少于 1,740 家次在线企业数据审核，并出具 3 份结果分析报告。

（3）绩效目标及目标完成情况

省下达绩效目标 4 个，截至 2022 年 3 月 31 日，已完成绩效目标 4 个，完成率 100%。根据省级下达指标，对产出指标进行细化，设置 4 个产出指标，已完成 4 个。本级增设一个效益指标，已完成。其中，“研究报告数 3 份”“数据采集完成率 100%”达标完成。“企业数据采集量 2,189 家次”“企业情况综合数据审核

通过率 100%” 均超额完成任务。

3.M103.产业创新能力和平台建设政策任务

(1) 资金情况

M103 产业创新能力和平台建设政策任务下达资金额度 1,200 万元，年中未发生调剂、调整，实际下达资金 1,200 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，潮州市工业和信息化局分配资金 1,200 万元，资金分配率 100%，以事后奖补方式安排 1 个资金用途 1 个项目，项目金额为 200 万元，直接补贴方式安排 1 个资金用途 1 个项目，项目金额为 1,000 万元。经现场核查，资金到位用款单位 1,200 万元，资金到位率 100%。以直接补贴方式安排的项目实际支出 1,000 万元，资金支出率 100%。

(2) 组织实施

市工业和信息化局于 2020 年 5 月印发《潮州市工业和信息化局 关于组织申报 2021 年省级促进经济高质量发展项（工业企业转型升级）产业创新能力和平台建设资金项目入库的通知》，组织该项目申报。经组织专家评审和局党组会议审议，确定广东凯普生物科技股份有限公司申报的“核酸分子检测平台的升级改造”项目作为 2021 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）产业创新能力和平台建设资金支持省级企业技术中心建设项目库项目，确定广东省先进陶瓷材料科技有限公司申报的“广东省先进陶瓷材料创新中心能力建设项目”作为 2021 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）产业创新能力

和平台建设资金支持省级制造业创新中心创新能力建设项目入库项目，并上报入库储备项目至省工业和信息化厅。

(3) 绩效目标及目标完成情况

省下达绩效目标 11 个，截至 2022 年 3 月 31 日，已完成绩效目标 11 个，完成率 100%。根据省级下达指标，对产出指标进行细化，设置 4 个产出指标，均按期完成。细化设置 6 个效益指标，已完成。总体完成情况较好，其中，“带动形成自主知识产权 4 项”“引导支持省级制造业创新中心组建投入 3,220.02 万元”“带动企业投入创新研发资金 754.96 万元”等 13 个指标均超额完成任务。

(二) M2.产业园发展财政事权基本情况

1.M201.工业园区高质量发展政策任务

(1) 资金情况

M201.工业园区高质量发展政策任务下达资金额度 37,261.40 万元，年中未发生调剂、调整，实际下达资金 37,261.40 万元。其中，计提工作经费额度为 89 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，计提工作经费支出 13.94 万元，支出率为 15.66%。潮州市工业和信息化局以事后奖补方式安排 2 个资金用途 8 个扶持项目，分配资金 37,172.40 万元，资金分配率 100%。经现场核查，资金到位用款单位 37,172.40 万元，资金到位率 100%。

(2) 组织实施

一是产业共建资金用途。市工业和信息化局于 2020 年 5 月

印发《潮州市工业和信息化局关于开展 2021 年产业共建项目入库的通知》，组织符合条件的项目单位申报入库。经组织专家评审和局党组会议审议，确认广东筑智陶科卫浴有限公司、益海嘉里 2 个项目符合入库要求，上报省工业和信息化厅备案。

二是园区配套建设项目资金用途。为进一步加快园区基础设施建设，潮州市工业和信息化局 2020 年向省政府提交了《潮州市人民政府关于申请园区配套建设资金助力重大产业项目建设的请示》（潮府办〔2020〕1 号）。根据《广东省财政厅关于下达 2020 年潮州市园区配套建设资金的通知》（粤财工〔2020〕51 号），省财政厅一次性安排潮州市园区配套建设资金 5 亿元，其中 2020 年安排 3 亿元，2021 年度预算安排 2 亿元。2021 年 3 月，市工业和信息化局向省工业和信息化厅报送《关于 2021 年潮州市省级园区配套建设项目资金绩效目标表的函》，申请园区配套设施资金。同月，市工业和信息化局公示《关于 2021 年省级促进经济高质量发展专项资金（工业园区高质量发展）项目计划》，计划安排省级财政资金 37,261.40 万元用于工业园区高质量发展政策任务。

（3）绩效目标及目标完成情况

省下达绩效目标 7 个，截至 2022 年 3 月 31 日，已完成绩效目标 6 个，完成率 85.71%。根据省级下达指标，细化设置 6 个产出指标，细化设置 8 个效益指标。其中，“园区引进项目数”“建设工程合格率”等指标均按期完成，但“园区税收增速”

“达产年产品产量”等4个指标受疫情影响未按期完成任务。

（三）M3 民营经济及中小微企业发展财政事权基本情况

1.M301.民营经济及中小微企业发展政策任务

（1）资金情况（分配、到位、支出）

M301 民营经济及中小微企业发展政策任务下达潮州市资金额度为 3,277 万元，实际下达资金 3,277 万元，其中计提工作经费为 4.97 万元，资金到位率 100%。截至 2022 年 3 月 31 日，潮州市工业和信息化局通过事后奖补、贷款贴息等方式安排扶持 164 个项目，分配资金 3,272.03 万元，资金分配率 100%。计提工作经费已支出金额为 1.90 万元，支出率为 38.23%

（2）组织实施

M301 民营经济及中小微企业发展政策任务分为三个主要用途。一是小升规奖补资金。2021 年 8 月，根据省工业和信息化厅《广东省工业和信息化厅关于做好 2021 年促进小微工业企业上规模发展资金项目入库评审的通知》（粤工信融资〔2021〕22 号），潮州市工业和信息化局按计划开展工作，经过组织企业申报入库、入库评审、党组会议审议，确定 139 个项目获得该项奖补。二是融资再担保代偿及担保降费补助。市工业和信息化局经过组织申报、企业申请、专家评审、党组会议等工作最终确定 2 个项目入库。三是专精特新等中小微企业贷款贴息。市工业和信息化局组织申报促进民营经济及小微工业企业上规模发展项目入库储备后，经企业自主申报、各县（市、区）工业和信息化

主管部门推荐上报，市工业和信息化局组织开展项目评审、党组会议审议等程序工作后，确定 23 个项目受专精特新等中小微企业贷款贴息资金奖补，并于 2021 年 3 月下达项目额度安排表。

(3) 绩效目标及目标完成情况

省下达绩效目标 6 个，截至 2022 年 3 月 31 日，已完成绩效目标 6 个，完成率 100%。其中，“建立培育库企业目标数 160 家”“新升规企业数 155 家”等 4 个指标均超额完成任务。且本级指标均已完成。

(四) M4 信息化和信息产业发展财政事权基本情况

1.M401.信息化和信息产业发展政策任务

(1) 资金情况

省下达潮州市 M401.信息化和信息产业发展政策任务资金额度 300 万元，年中未发生调剂、调整，实际下达资金 300 万元，其中，支持电子信息产业方向用途资金额度为 52 万元，支持工业互联网发展方向资金用途额度为 246 万元，计提工作经费为 2 万元，资金到位率 100%。

截至 2021 年 3 月 31 日，潮州市工业和信息化局以事后奖补的方式安排支持电子信息产业方向资金用途 2 个项目，分配资金 52 万元，资金分配率 100%；已到位资金 52 万元，资金到位率 100%。以直接补贴的方式安排支持工业互联网发展方向资金用途 1 个项目，分配资金 246 万元，资金分配率 100%，已到位资金 246 万元，资金到位率 100%，已支出资金 246 万元，资金支

出率 100%。计提工作经费实际支出金额为 1.58 万元，支出率为 78.93%。

（2）组织实施

M401 信息化和信息产业发展政策任务分为两个资金用途。一是支持电子信息产业方向。市工业和信息化局根据省工业和信息化厅下达的申报文件及通知组织开展申报工作，筹备专家组对申报项目进行评审，通过党组会议审议通过并报备省厅，最终确定 2 个扶持项目。二是支持工业互联网发展方向。2020 年 8 月，潮州市工业和信息化局根据《转发广东省工业和信息化厅关于开展 2021 年省级促进经济高质量发展专项资金工业互联网标杆示范项目入库储备的通知》（潮工信函〔2020〕93 号）组织开展入库申报工作，经专家评审、党组会议审议，最终确定 1 个扶持项目。

（3）绩效目标及目标完成情况

省下达绩效目标 16 个，截至 2022 年 3 月 31 日，已完成绩效目标 16 个，完成率 100%。根据省级下达指标，细化设置 4 个效益指标和 1 个产出指标。各指标完成情况较好，“拉动企业销售额增长量 3,332.68 万元”“带动项目总投资投入 1,877.12 万元”“支持项目总投资 381.34 万元”等 5 个指标均超额完成任务。且本级指标均已按期完成。

(五) M5 环境监管能力建设财政事权基本情况

1.M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展政策任务

(1) 资金情况

省下达潮州市 M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展政策任务资金额度 300 万元，年中未发生调剂、调整，实际下达资金 300 万元。已分配资金总额 300 万元，资金分配率 100%；已到达资金总额 300 万元，资金到位率 100%。市工业和信息化局以直接补贴的方式安排 1 个资金用途扶持 4 个项目，已支出金额 294 万元，资金支出率 100%。其中，计提工作经费 6 万元，实际支出金额为 3.52 万元，支出率为 58.67%。

(2) 组织实施

市工业和信息化局印发《潮州市工业和信息化局关于 2021 年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展与节能消耗）项目入库储备工作的通知》（潮工信函〔2020〕53 号），经企业自主申报、属地工业和信息化主管部门审核推荐、市局按要求组织专家开展项目评审、结果公示（无异议）、党组会议审议等程序工作后，确定直接补助 4 个清洁化改造项目。

(3) 绩效目标及目标完成情况

省下达绩效目标 5 个，截至 2022 年 3 月 31 日，已完成绩效目标 5 个，完成率 100%。根据省级下达指标，对产出指标和效益指标做出细化，共细化设置 5 个本级指标。其中，“清洁化改

造项目达到规定的节能、节水或减排量”和“推动企业清洁生产程度”两个指标超额完成任务。本级指标均已按期完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

通过梳理分析相关自评材料，现场抽查广东东宝集团有限公司、潮州三环（集团）股份有限公司等 27 家单位、21 个项目扶持资金 30,517.36 万元和调研访谈等情况，总体上看潮州市 2021 年度省级财政专项资金取得了较为可观的成效。经综合评定，潮州市 2021 年省级财政专项资金的总体绩效得分为 88.88 分，评价等级为“良”，在组织实施、事后跟踪服务等方面可进一步优化完善。具体各政策任务绩效得分情况见表 3-1-1。

表 3-1-1 各政策任务绩效评价得分情况

政策任务	实际下达资金总额 (万元)	资金占比	评价得分	加权得分
M101.工业企业技术改造	7,038.00	14.24%	90.00	12.82
M102.战略性新兴产业集群产业链支持	45.00	0.09%	91.23	0.07
M103.产业创新能力和平台建设	1,200.00	2.43%	96.00	2.32
M201.工业园区高质量发展	37,261.40	75.40%	87.99	66.33
M301.民营经济和中小微企业发展	3,277.00	6.63%	93.00	6.16
M401.信息化和信息产业发展	300.00	0.61%	98.00	0.59
M501.培育壮大节能环保产业集群 和支持工业绿色发展	300.00	0.61%	96.98	0.59
合计	49,421.40	100%	93.31	88.88

（二）各部分绩效分析

1.绩效目标分析

绩效目标从目标设置的完整性、科学性、可衡量性等三个方面进行评价，满分 15 分，各政策任务加权平均得分 12.11 分，得分率 80.73%。各政策任务绩效目标评价得分情况见表 3-2-1。

表 3-2-1 各政策任务绩效目标评价得分情况

政策任务	绩效目标评价得分	得分率
M101.工业企业技术改造	12.00	80.00%
M102.战略性新兴产业集群产业链支持	13.50	90.00%
M103.产业创新能力和平台建设	15.00	100.00%
M201.工业园区高质量发展	12.00	80.00%
M301.民营经济和中小微企业发展	12.00	80.00%
M401.信息化和信息产业发展	15.00	100.00%
M501.培育壮大节能环保产业集群 和支持工业绿色发展	15.00	100.00%
算术平均得分	13.50	90.00%
加权平均得分	12.11	80.73%

潮州市 7 个政策任务均根据省级下达目标设置了对应的绩效指标，包含产出指标和效益指标，与政策任务实施内容匹配、相关，且指标名称、指标值及计划完成时间等要素清晰、明确、可考核。但绩效目标设置存在以下改进的空间：一是绩效目标设置基本能够有效反映政策任务的社会效益，但部分政策任务绩效

目标仍可进一步围绕经济效益、生态效益等方面相关内容设置，以提高绩效目标的全面性，最大限度发挥绩效目标导向型作用。

二是各政策任务绩效指标基本进行了充分量化，指标关联的产出、效益内容指向性清晰，但个别指标考核内容和标准仍需再作细化明确，如效益指标“强化经济形势等分析，为政府决策提供参考”考核政策实施后对政府经济方面决策的影响，但缺乏考核的“量尺”，可通过成果利用率或分析频率、深度进一步细化具体考核的内容。又如“工业园区高质量发展”政策任务效益指标“园区可持续发展”与政策实施为当地带来的直接影响相挂钩，但缺乏带动劳动力比率、增加产业链上下游的数量情况等方面的考核。

2.绩效监控分析

绩效监控从资金管理和事项管理等两个方面进行评价，满分 35 分，各政策任务加权平均得分 32.24 分，得分率 92.11%。各政策任务绩效监控评价得分情况见表 3-2-2。

表 3-2-2 各政策任务绩效监控评价得分情况

政策任务	绩效监控评价得分	得分率
M101.工业企业技术改造	33.00	94.29%
M102.战略性新兴产业集群产业链支持	32.73	93.51%
M103.产业创新能力和平台建设	32.00	91.43%
M201.工业园区高质量发展	31.99	91.40%
M301.民营经济和中小微企业发展	33.00	94.29%

政策任务	绩效监控评价得分	得分率
M401.信息化和信息产业发展	35.00	100.00%
M501.培育壮大节能环保产业集群 和支持工业绿色发展	33.98	97.09%
算术平均得分	33.10	94.57%
加权平均得分	32.24	92.11%

(1) 资金管理

本指标主要从资金分配、资金到位和资金管理规范性三个方面考察资金管理情况。本指标分值 15 分，各政策任务加权平均得分 14.98 分，得分率 99.87%。

资金分配方面，截至 2022 年 3 月 31 日，潮州市 7 个政策任务实际下达资金总额 49,421.40 万元，已分配资金 49,421.40 万元，资金分配率 100%。各政策任务资金分配率均为 100%。

资金到位方面，截至 2022 年 3 月 31 日，潮州市 7 个政策任务已到位资金总额 49,421.40 万元，资金到位率 100%。

资金支出方面，主要考察直接补贴、工作经费扶持方式的政策任务资金支出情况。截至 2022 年 3 月 31 日，以工作经费方式支出的政策任务，已到位资金 140.97 万元，已支出资金 58.38 万元，资金支出率 41.41%。以直接补贴方式支出的政策任务，已到位资金 1,546 万元，已支出资金 1,543.52 万元，资金支出率 99.84%。

资金管理规范性方面，一是工作经费管理规范性方面，市

工业和信息化局按照财经制度规定，对项目制方式分配的专项资金按规定计提工作经费，严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关要求，紧密围绕项目前期评审、核查、验收评价、监督检查等方向支出资金，设立专账对工作经费进行管理，支出符合规定单位和标准。二是直接补贴资金管理方面，项目用款单位均按照当时申报要求、承诺完成资金投入生产运营等，按要求设立专账核算，资金支出符合规定和标准。

（2）事项管理

该指标主要从项目库建设、制度健全性、实施规范性和自评管理情况四个方面考察事项管理情况。本指标分值 20 分，各政策任务加权平均得分 17.24 分，得分率 86.20%。

项目库建设方面，潮州市工业和信息化局按照省工业和信息化厅的项目入库要求，积极组织开展各政策任务的解读研究、项目申报、入库评审、备案报批等工作。且市工业和信息化局在组织项目入库储备工作时，各政策任务的入库储备项目信息通过官方网站等渠道进行公开。

制度健全性方面，根据国家、省和市的有关规定，潮州市工业和信息化局结合地区工作实际，制定了《潮州市工业和信息化局专项资金管理制度》等相关制度文件明确政策任务的申报、评审、验收等全过程管理，并对专项资金使用、调整、调剂等作出严格规定，工业和信息化发展相关领域整体管理制度较为健全。

实施规范性方面，大部分政策任务基本能够按省级和本级

相关制度开展工作，入库储备、组织申报、项目评审、项目公示、验收及绩效管理各阶段工作实施流程整体通顺、规范，但在实施细节方面可进一步打磨、完善。一是个别政策任务的工作方案仍待细化，如根据不同政策任务完善专家遴选的程序，保障专业性的同时考虑政策特殊性，在政策实施的风险控制方面研判、预判并做出预防措施，为政策实施保驾护航。二是可提高评审方案的完整性，能够按照省级指引结合潮州工业和信息化发展实情制定评审细则，在专家现场管理、评价结果的竞争性标准、项目推荐的呈现方式等方面仍可进一步细化补充，持续提高评审环节的严谨性。三是进度管理力度仍待加强，主管部门持续跟进项目进度并形成工作台账，但在项目进度督办执行的方式方法方面可进一步多样化。

自评管理情况方面，各政策任务项目单位自评工作组织较为有效，自评材料按时按质按量提交。

3.绩效结果分析

本指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性四个方面考察绩效完成情况。本指标分值 50 分，各政策任务加权平均得分 44.58 分，得分率 89.16%。各政策任务绩效结果评价得分情况见表 3-2-3。

表 3-2-3 各政策任务绩效结果评价得分情况

政策任务	绩效结果评价得分	得分率
------	----------	-----

M101.工业企业技术改造	45.00	92.00%
M102.战略性新兴产业集群产业链支持	45.00	90.00%
M103.产业创新能力和平台建设	49.00	98.00%
M201.工业园区高质量发展	44.00	88.00%
M301.民营经济和中小微企业发展	48.00	96.00%
M401.信息化和信息产业发展	48.00	96.00%
M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展	48.00	96.00%
算术平均得分	46.71	93.43%
加权平均得分	44.58	89.16%

(1) 经济性

本指标主要从预算成本控制、财政投入乘数等方面考察各政策任务资金投入产出情况，分值5分，各政策任务加权平均得分3.34分，得分率66.80%。潮州市各政策任务资金投入产生较好的拉动效应，如通过工业企业技术改造政策任务下达扶持资金6,988万元，直接拉动设备投资3.48亿元，拉动比为1:4.98。通过产业创新能力和平台建设政策任务扶持资金金额为1,200万元，引导支持省级制造业创新中心组建投入3,220.02万元，拉动比1:2.68。专精特新等中小微企业贷款贴息355.41万元，拉动中小企业融资金额84,663.13万元，拉动贷款比1:238.21。支持工业互联网发展方向财政专项资金投入246万元，带动项目总投资投入1,877.12万元，拉动比为1:7.63。但工业园区高质量发展政

策任务税收增速未达省级下达目标，未能很好地凸显项目引入对当地经济的影响。

（2）效率性

本指标主要考察政策任务组织实施工作完成进度及质量、扶持项目完成进度及质量、产出指标完成度，分值 20 分，各政策任务加权平均得分 16.37 分，得分率 81.85%。潮州市各政策任务基本完成省级下达的工作任务，产出指标完成度较好，但存在以下瑕疵：一是由于新型冠状病毒肺炎疫情的影响，个别建设工程项目存在一定的滞后，但基本进度在调整后的计划范围内；二是培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展政策任务扶持项目能够按计划进度完成，形成一定的清洁化改造成效，但项目用款单位在实施后的节能数据指标方面关注不够及时和全面，局限于政策任务设立的导向目标，未能实现项目实施效益最大化，个别用款单位未能利用清洁化改造的数据为生产运营决策方面作参考；三是民营经济和中小微企业发展政策任务中受扶持的中小企后续发展情况差异化较大，个别企业因企业自身原因部分存在一定经营困难的情况，中小企培育的成效有所影响。

（3）效果性

本指标主要考察政策任务的效益指标完成度，分值 20 分，各政策任务加权平均得分 19.86 分，得分率 99.30%。潮州市工业和信息化局较好地完成了省级下达的各政策任务的各项指标。

（4）公平性

本指标主要考察政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响情况，分值 5 分，各政策任务加权平均得分 5 分，得分率 100%。一是根据现场访谈了解到各政策任务满意度调查工作有序开展，且根据各用款单位反馈自身申报参与的意愿较高，且在申报过程中工业和信息化主管部门的辅导、咨询服务水平较好。二是政策任务在政策宣讲、入库申报、项目评审、资金安排、项目验收等过程中均无投诉情况发生，政策任务直接利益相关方和间接利益相关方满意度较高。

四、主要绩效

（一）政策执行层面

1.加大企业培育支持力度，突出各政策任务引导作用

市工业和信息化局及各县区工业和信息化部门，结合省级下达政策要求，主动作为，结合潮州当地企业实际情况，突出政策引导作用，将企业培育与企业奖补相结合，一定程度上拉动潮州市第二产业发展。具体表现在：一是 2021 年潮州市合计对 26 个企业开展技术改造发放奖补资金，直接拉动设备投资 3.48 亿元，覆盖非金属矿物制品业、食品制造业、科技推广和应用服务业、医药制造等 11 个行业，鼓励企业推动技术革新，以创新促发展。二是继续实施并优化调整“小升规”奖补政策，推动了小微工业企业上规升级、做优做强做大，建立培育库企业 160 家，加强对重点培育企业的帮扶、指导及服务，通过发放补贴方式帮扶中小微“升规”企业 139 家，涉及日用陶瓷品制造、包装装潢

及其他印刷、不锈钢制品、非金属矿物品业、计算机、通信和其他电子设备制造业等 60 多个行业，有效提升对中小微工业企业扶助力度。2021 年潮州市规上工业增加值 291.91 亿元，同比增长 8.2%。三是贴息支持中小企业融资金额共 84,663.13 万元，加力帮扶中小企业纾困劫难，有效缓解企业的融资压力，更好发挥贷款贴息资金的“及时雨”作用，一定程度上激发了特殊时期的市场活力。

2.建立专项资金管理办法，规范项目管理流程

市工业和信息化局根据省工业和信息化厅财政专项资金相关文件要求，结合本级实际制定并印发了《潮州市工业和信息化局财政专项资金审核委员会工作制度（试行）》《潮州市工业和信息化局专家库管理暂行办法》等相关管理办法，有效加强了对项目从管理到实施的全过程监管。管理层面，从管理职责到审批流程，局本级有关部门及县区工信部门明确划分责任，对承担的工作内容、要求界定清晰，并严格规定按照各工作方案执行，细化责任分工，有效落实相关工作措施。实施层面，从资金申报到项目入库，再到资金拨付，均设置了具体流程及责任分工，阶段性工作内容落实到对应单位。

各项工作开展实施过程中，根据各政策任务的特殊性，各分管科室及县区工业和信息化部门均不同程度优化了评审和监管环节流程，以确保政策任务能够贴合本地实际，切实发挥对企业的帮扶作用。如信息和信息化产业发展政策任务的开展过程中，

负责的科室形成专项计划，针对企业的个性化问题逐个开展辅导工作，答疑解惑。又如湘桥区工信局在开展战略性新兴产业集群产业链支撑-企业情况综合数据采集工作管理实施工作中，专门聘用编外工作人员对第三方数据的采集进行复核，以保质保量完成采集工作。

（二）绩效实现层面

1.技术改造带动作用显著，推进产业绿色大力发展

2021年度，潮州市通过开展企业技术改造及工业绿色发展，有效结合两项政策任务，在支持传统产业的基础上，鼓励企业发展绿色产业降低能耗，有效推动降耗减排。

2021年潮州市引导开展技术改造的工业企业207家，直接拉动设备投资3.48亿元，设备更新项目100%按计划完成，工业技术改造投资完成总量38.72亿元，增速为49.79%；共支持26个企业开展技术改造，获得支持的企业上缴税金3.46亿元，扶持项目验收合格率100%。2021年全市工业投资完成总量112.92亿元，同比增长5.1%。企业技术改造工作的开展不仅支持鼓励了潮州市传统产业大力引入技术改造提高产能、扩大生产，且推进传统能耗较高的企业响应碳中和的号召、逐步实现产业绿色发展的目标。

通过潮州市培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展政策任务的实施，完成清洁化改造项目4个，均验收合格，超额完成绿色节能指标。其中，1个节水类项目单位产品污水减排

40.97%，年节水量 30.52 万吨；3 个节能类项目单位产品能耗分别下降 30.16%、18.08%和 33.23%，年节能分别为：1084.32 吨、1073.2 吨和 1055.3 吨标准煤，加快了节能环保技术和装备的应用，降低原材料消耗的同时减轻了对周边环境的污染，且有效提高企业上下的能源节约意识，推动整体可持续发展。

2.加强工业化与信息化融合发展，推动产学研用合作创新

通过补助企业创新中心，加强产学研合作等方式，鼓励企业发展 5G 工业互联网等高新技术，刺激企业打破生产瓶颈，鼓励纵深发展。

一是潮州三环（集团）股份有限公司实施的支持工业互联网发展方向（工业互联网标杆）扶持项目，2021 年完成 5G+工业互联网平台搭建工作，成功打造了当地信息化和工业化融合发展的先行示范。信息技术在制造业的渗透融合，有效刺激了企业纵深发展，打破生产瓶颈，具体表现在：该企业的陶瓷背板、多层片式陶瓷电容器等产品采用 5G 工业互联网技术后，有效降低企业管理及生产成本，提升市场占有率，带动形成销售额 2,000 万元，净利润 300 万元以上；通过 MES 系统的排产和过程管控，大大提高了固定设备利用率，减少设备闲置；通过实施 SRM 实现集中采购和计划采购，明显降低了供应链交易成本。

二是通过省级制造业创新中心补助的政策实施，广东省先进陶瓷材料科技有限公司筹建了先进陶瓷以及相关元器件检测平台，进一步拓展先进陶瓷材料及其应用部件共性技术研究。与国

外多家知名研究机构及高校建立了产学研合作关系，与清华大学、厦门大学等高校合作开展陶瓷成型技术、测试分析技术等研究；与武汉理工大学材料符合新技术国家重点实验室在新材料领域联合开展技术研究。建立了以企业为主体的协同创新机制，共享信息、资源，在技术开发、成果转化等方面建立产业联盟、技术创新联盟，推动产学研用合作创新，帮助企业解决技术难题，加快技术创新和产业化的进程。

3.产业园区建设配套逐步完善，深度布局强化区域产业链

通过实施产业共建和潮州园区基础设施建设，完成园区土地平整工程、污水处理厂尾水排放工程、环境改造提升工程等，集中安全、治污、交通以及生产等环节实施，改善园区基础设施条件，降低园区企业的运营成本和管理成本，实现资源的整合利用，为城市的可持续发展释放和优化空间。一是益海嘉里潮州基地项目位于潮州临港产业转移工业园文胜围南片区，包括食品工业、饲料蛋白开发、油脂工业三大板块，益海嘉里潮州项目的建成，带动潮州上下游企业发展，如温室养殖、产品深加工，最终形成一个集物流、生产加工和智能养殖为一体的综合性产业链集群，同时对当地劳动力的就业保障产生积极影响，如2021年益海嘉里提供就业岗位200多个。二是广东筑智陶科卫浴有限公司作为碧桂园旗下子公司，在潮州完成一期工业产房的落地投产，引进智能卫浴项目及国内外先进设备，建设智能马桶等卫浴产品的自动化、智能化的生产线，打造集研发、设计、生产和销售于

一体的智能卫浴产品制造基地，全面提升当地产业链水平。

五、存在问题

（一）组织实施存在打磨、完善空间，管理措施可进一步多样化

各阶段工作实施流程整体通顺、规范，但在实施细节方面可进一步打磨、完善。一是个别政策任务的工作方案仍待细化，如根据不同政策任务完善专家遴选的程序，保障专业性的同时考虑政策特殊性，在政策实施的风险控制方面研判、预判并做出预防措施，为政策实施保驾护航。二是评审方案的完整性有部分提升空间，目前市工业和信息化局能够按照省级指引结合潮州工业和信息化发展实情制定评审细则，但在专家现场管理、评价结果的竞争性标准、项目推荐的呈现方式等方面仍可进一步细化补充，持续提高评审环节的严谨性。三是进度管理力度仍待加强，主管部门持续跟进项目进度并形成工作台账，但在项目进度督办执行的方式方法方面可进一步多样化。

（二）后续跟踪服务仍待细化完善，项目效益仍需持续关注

各政策任务后续跟踪服务仍待细化完善，项目效益仍需持续关注，部分突出效益未能全面呈现。具体体现在：一是企业技术改造政策任务的后续跟踪服务中，对项目单位的设备使用情况、开展技术改造实质作用缺乏统一的措施，对个别项目单位设备更新换代的情况掌握不够全面，存在个别企业设备闲置的情况。

二是产业创新能力和平台建设政策任务中省级企业技术中心方向扶持项目，用款单位发明专利、软件著作权申请量较上一年有所减少，而跟踪服务中未能很好关注中心的成果输出及带动性作用，后续难以针对性提供引导、支持。三是培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展政策任务扶持项目能够按计划进度完成，形成一定的清洁化改造成效，但项目用款单位在实施后的节能数据指标方面关注不够及时和全面，局限于政策任务设立的导向目标，未能引导用款单位实现项目实施效益最大化，个别用款单位未能利用清洁化改造的数据为生产运营决策方面作参考。

（三）目标全面性可进一步提高，个别指标量化程度仍可提升

一是绩效目标设置基本能够有效反映政策任务的社会效益，但部分政策任务绩效目标仍可进一步围绕经济效益、生态效益等方面相关内容设置，以提高绩效目标的全面性，最大限度发挥绩效目标导向型作用。二是各政策任务绩效指标基本进行了充分量化，指标关联的产出、效益内容指向性清晰，但个别指标考核内容和标准仍需再作细化明确，如效益指标“强化经济形势等分析，为政府决策提供参考”考核政策实施后对政府经济方面决策的影响，但缺乏考核的“量尺”，可通过成果利用率或分析频率、深度进一步细化具体考核的内容。又如“工业园区高质量发展”政策任务效益指标“园区规上工业增加值占本市规上工业增加值比重”的指标值仍可加强量化，“园区可持续发展”与政策实施为

当地带来的直接影响相挂钩，但缺乏带动劳动力比率、增加产业链上下游的数量情况等方面的考核。

六、下一步工作计划

（一）落细落实系列方案，多措并举开展工作

落细落实整体工作方案，查漏补缺，完善细节，增设多样化措施，提高工作质量。一是进一步梳理工作计划，根据各政策任务的特殊性，把握工作重点，理清扶持项目实施内容及关键时间节点，在项目实施过程中定期监控绩效目标完成进度，对未按进度完成的绩效指标及时采取对应的手段促进指标完成进度，确因特殊原因导致阶段性工作无法完成的，应及时根据实际情况进行调整。二是细化评审方案，以《潮州市工业和信息化局专家库管理暂行办法》及《潮州市工业和信息化局省级专项资金项目管理职责及审批流程规定（试行）》为基础依据，根据各政策任务的特点，制定差异化评审方案及评审标准，按照评审前、评审中、评审后不同工作内容制定评审底稿要求。评审前，严格选取符合项目的评审专家，明确评审纪律，提供评审标准，共识评审要点。评审中，详列评审项目内容，加强现场评审规范。评审后，收集评审意见表，复核评审底稿，汇总评审意见，出具评审结果，评审过程材料归档。三是按照不同政策任务增设专家选取的标准，提高评审质量。科学选取专业匹配、条件符合、无利害关系的评审专家，预先核对确认专家信息，提请审核委员会同意后，确认聘用邀请，并形成专家使用记录，确保项目评审的公

平公正。

（二）加大全过程跟踪服务水平，加强项目效益关注力度

一是加强对受奖补企业的跟踪服务，确保项目按时按质完成。进一步加大对资金拨付后的跟踪服务力度，充分了解资金的实际使用情况、企业的后续生产经营情况，确保财政资金的使用符合政策意图。二是设置内部管理台账，调研核查项目实施进度。在项目完成质量方面，可要求建设单位或用款单位提供监理月报、工作台账等，亦可按照月度项目建设说明的形式，提供项目进度及建设项目现状实时记录，标注项目实施中的特殊情况，更新月度计划、季度计划等。三是针对年度性项目及工作内容，可根据以往年度完成情况进行同期数据对比，作为衡量当年度项目完成质量参考依据。

（三）加强指标设置细化工作，提高本级效益实现程度

一是各政策任务负责部门加强指标设置细化工作。可结合政策任务上一年度实施情况及效益实现情况、本部门及其他政府部门的相关统计数据对目标内涵进一步定位及深化，找到匹配的数据标签，以此为切入点对目标进行量化，部分难以量化的定性指标，也应结合实际实施内容对指标值进行扩充和细化。

二是受奖补企业设定项目开展的阶段性目标。不管是直接补贴的项目还是以事后奖补方式扶持的项目，不仅要设置项目实施期间的绩效目标，还需根据企业和项目的实际情况细化设定阶段性目标，从而有效提高本级效益实现程度。

附件 1 政策任务绩效目标完成情况汇总表

政策任务	主要用途	绩效目标					
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
M101.企业技术改造	1.直接拉动技术改造项目设备投资; 2.引导工业企业开展技术改造; 3.促进企业开展技术改造	产出指标	数量指标	引导开展技术改造的工业企业数(家)	200家	207家	
				扶持项目数量(个)	26个	26个	
			质量指标	财政资金对投资的拉动(亿元)	4.69亿元	4.07亿元	
				直接拉动设备投资(亿元)	2.1亿元	3.48亿元	
				扶持项目验收合格率(%)	100%	100%	
			时效指标	技术改造专项资金支出及时程度	及时	及时	
				设备更新项目按计划完成率(%)	100%	100%	
			成本指标	项目补助比例(%)	≤30%	20.22%	
			效益指标	经济效益指标	获得支持的企业上缴税金(亿元)	1.21亿元	3.46亿元
					工业技术改造投资增速(%)	10%	49.70%
		社会效益指标		促进企业生产设备改造	促进	促进	
				促进企业开展技术改造	促进	促进	
		可持续影响指标		对技术改造企业未来可持续发展的影响	积极	积极	
		公众满意度指标		获得技改资金扶持企业满意度(%)	85%	100%	

政策任务	主要用途	绩效目标						
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		
M102.战略性新兴产业集群产业链支撑	1.企业情况综合工作经费	产出指标	数量指标	数据采集计划完成率(%)	100%	127.27%		
				企业数据采集量(家次)	1,720家次	2,189家次		
				研究报告数(份)	3份	3份		
			质量指标	企业情况综合数据审核通过率(%)	95%	100%		
			时效指标	2020年11月-2021年10月期间完成企业数据采集工作	是	是		
			成本指标	单个企业数据采集成本(万元)	0.0262万元	0.0187万元		
		效益指标	社会效益指标	重点监测企业的数据采集参与度(%)	100%	100%		
			社会效益指标	强化经济形势等分析,为制造业高质量发展综合评价提供支撑,为政府决策提供参考	是	是		
		M103.产业创新能力和平台建设	3.省级企业技术中心建设	产出指标	数量指标	支持省级企业技术中心数量(个)	1个	1个
						带动形成自主知识产权(项)	2项	4项
质量指标	支持省级企业技术中心项目验收通过率(%)				90%	100%		
时效指标	总体工作任务完成及时率(%)				90%	100%		

政策任务	主要用途	绩效目标					
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
		效益指标	社会效益指标	带动企业投入创新研发资金（万元）	500万元	754.96万元	
				受扶持企业技术中心的新增软件著作数量（项）	1项	4项	
			经济效益指标	受扶持企业技术中心新增专利数量（项）	2项	4项	
				受扶持企业技术中心的新增产品数量（项）	1项	3项	
			公众满意度指标	企业调查满意度（%）	90%	100%	
	4.省级制造业创新中心	产出指标		数量指标	扶持新成立省级制造业创新中心数量（个）	1个	1个
				时效指标	总体工作任务完成及时率（%）	90%	100%
		效益指标		经济效益指标	引导支持省级制造业创新中心组建投入（万元）	3,000万元	3,220.02万元
				可持续影响指标	省级制造业创新中心工作成效	攻克解决制约行业发展的共性关键技术，布局储备行业核心技术知识产权，搭建技术研发应用平台，为产业发展提供战略支撑。	先进陶瓷材料创新中心参与制定了3项国家标准，为陶瓷行业创新发展提供基础保障及技术指导。同时，截至2021年12月31日，该中心对外技术服务额达

政策任务	主要用途	绩效目标				
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
						180万元，有助提高本地先进电子陶瓷材料和元器件的检测分析水平。
			经济效益指标	创新中心新增专利数（项）	5项	5项
			社会效益指标	创新中心参与技术标准制定数（项）	2项	3项
			服务对象满意度指标	企业调查满意度（%）	90%	100%
M201.工业园区高质量发展	2.产业共建； 4.潮州园区基础设施建设	产出指标	数量指标	园区引进项目数（个）	20个	21个
				开工项目数量（个）	潮州港园区5个	7个
				达产年产品产量（万吨）	益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司中小包装油6万吨，精炼油脂14万吨；益海嘉里（潮州）食品工业有限公司面粉27万吨，麸皮等副产品11万吨；益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司豆油9万吨，豆粕37万吨，膨化大豆9万吨。	目前处于筹建期，暂未投产

政策任务	主要用途	绩效目标				
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
				广东筑智陶科卫浴有限公司2021年产量（万件）	38万件盆和马桶	47万件盆和马桶
				建成投入使用数量（个）	凤泉湖园区项目1个	3个
			时效指标	凤泉湖园区配套建设项目竣工及时率	凤泉湖园区配套建设项目2021年底前投入使用	人才公寓项目移交给市政府项目建设中心
			质量指标	基建工程合格率（%）	100%	100%
		效益指标	社会效益	园区规上工业增加值占本市规上工业增加值比重（%）	正增长	正增长
			社会效益	增加就业岗位数量（个）	益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司111个；益海嘉里（潮州）食品工业有限公司108个；益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司101个；广东筑智陶科卫浴有限公司2021年提供就业岗位368个	益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司70个；益海嘉里（潮州）食品工业有限公司85个；益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司54个；广东筑智陶科卫浴有限公司339人
			经济效益指标	园区工业增加值增速（%）	高于全市规上工业增加增速3%，即全市规上工业增加增速 $\times (1+3\%)$	凤泉湖分园10.9%；潮州港临港分园19.89%

政策任务	主要用途	绩效目标				
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
				园区税收增速 (%)	3%	凤泉湖分园 34.33%; 潮州港临港分园-47.3%
				推动重大项目固定资产投资 (亿元)	潮州港 2021 年完成固投 9 亿元	20.54 亿元
			可持续影响指标	园区可持续发展	为园区建设发展带来持续正面影响。	持续正面影响
			服务对象满意度指标	园区企业对园区环境的整体满意度 (%)	≥80%	100%
M301.民营经济及中小微企业发展	1.小升规奖补资金; 2.缓解中小企业融资难融资贵-融资再担保代偿及担保降费补助; 3.缓解中小企业融资难融资贵-专精特新等中小微企业贷款贴息	产出指标	数量指标	建立培育库企业目标数 (家)	66 家	160 家
			质量指标	新升规企业数 (家)	55 家	155 家
		效益指标	经济效益指标	省财政扶持的政府性融资担保业务年化保费费率 (%)	≤1.5%	1.05%
				贴息支持中小企业融资金额 (万元)	11,000 万元	84,663.13 万元
			社会效益指标	企业经营发展水平	提升	提升
			服务对象满意度指标	获扶持企业满意度 (%)	90%	90%

政策任务	主要用途	绩效目标				
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
M401.信息化和信息产业发展	1.支持电子信息产业方向-支持超高清视频应用示范项目	产出指标	数量指标	支持超高清视频应用示范项目(个)	不少于2个	2个
				采购超高清视频产品数量(台)	45台	45台
			质量指标	项目完工率(%)	100%	100%
			时效指标	总体任务完成及时率(%)	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	支持项目总投资(万元)	157万元	381.34万元
			社会效益指标	超高清电视消费	提升	提升
			可持续影响指标	超高清视频应用示范效果	持续提升	持续提升
			服务对象满意度指标	支持项目单位满意度(%)	90%	90%
	2.支持工业互联网发展方向	产出指标	数量指标	培育工业互联网标杆示范项目数量(个)	1个	1个
			质量指标	完工项目验收合格率(%)	100%	100%
			时效指标	资金到位及时率(%)	100%	100%
				项目及时完成率(%)	90%	100%按计划完成

政策任务	主要用途	绩效目标				
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
		效益指标	经济效益指标	带动项目总投资投入（万元）	800万元	1,877.12万元
			社会效益指标	标杆项目具有推广和示范价值	是	是
				拉动企业销售额增长量（万元）	2,000万元	3,332.68万元
				拉动企业净利润增长量（万元）	300万元	917.20万元
				新增就业机会（个）	20个	20个
			可持续性指标	标杆项目示范效果	持续推动企业降本提质增效	持续推动企业降本提质增效
			服务对象满意度指标	获扶持企业满意度（%）	90%	90%
M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展	2.清洁化改造项目； 5.计提工作经费	产出指标	数量指标	清洁化改造项目（个）	4个	4个
			质量指标	项目验收合格率（%）	90%以上	100%
		效益指标	社会效益指标	推动企业清洁生产程度（%）	节水类项目单位产品污水减排30%以上；节能类项目单位产品能耗下降15%以上。	1个节水类项目单位产品污水减排40.97%；3个节能类项目单位产品能耗分别下降30.16%、18.08%和33.23%。

政策任务	主要用途	绩效目标				
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
			生态效益指标	清洁化改造项目达到规定的节能、节水或减排量(吨)	节水类项目年节水量应不低于30万吨;节能类项目年节能1,000吨标准煤以上。	1个节水类项目年节水量30.52万吨;3个节能类项目年节能分别为:1,084.32、1,073.2和1,055.3吨标准煤。
			服务对象满意度指标	获补助企业满意度调查(%)	90%以上	100%

附件 2 政策任务绩效评价评分表

政策任务名称: M101.工业企业技术改造													
评价指标										指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)								
绩效目标	15	目标设置	15	完整性	5	反映政策任务是否设置了总目标与阶段性目标，是否设置产出指标和效益指标。 说明：政策任务目标包括省级下达绩效目标和本级设置目标，本级设置目标需报省工业和信息化厅备案。	1.目标完整性（3.5分）：政策任务设置了总目标和阶段性目标，且设置了产出指标和效益指标，得3.5分；未设置目标或设置目标与政策任务具体工作完全不匹配，得0分；其他情况酌情给分。 其中，产出指标应包含数量指标、质量指标和时效指标，效益指标应至少包含经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度中的两类指标。 2.目标规范性（1.5分）：绩效目标应包括三个要素：指标名称、指标值、计划完成时间，缺1个要素扣0.5分，扣完为止。	5.00	该政策任务根据省级下达目标设置了对应的绩效指标，包含产出指标和效益指标，与政策任务具体工作内容匹配，且绩效目标包含指标名称、指标值及计划完成时间等要素。				

政策任务名称：M101.工业企业技术改造									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				科学性	5	反映政策任务绩效目标设置是否科学，包括目标明确、合理、可行，针对本专项资金属性和扶持内容，体现政策意图，符合客观实际。	1.目标相符性（2分）：目标与资金属性及政策意图相符、子目标与总目标相符得2分；部分相符得1分；不相符得0分。 2.目标值合理性（3分）：合理可实现并提供论证依据得3分；合理但不能提供依据得2分；部分合理得1分；严重不合理得0分。	4.00	目标与政策意图相符，能有效的体现资金属性；目标设置合理、可实现；但本级指标“扶持项目验收合格率”缺少相关佐证材料，扣1分。
				可衡量性	5	反映政策任务绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。	1.目标量化（3分）：充分量化得3分；部分量化得2分，其他情况酌情给分。 2.提出可评价指标（2分）：提出了恰当有效指标得2分；提出指标但不够有效合理得1分；未提供指标得0分。 说明：经第三方评价机构确认，政策任务目标设置阶段资金责任主体提出的“恰当有效指标”将应用于后续“效果性”评价中。	3.00	1.社会效益指标“促进企业生产设备改造”未进行充分细化，考核内容不够清晰。扣1分 2.社会效益指标“促进企业开展技术改造”未进行充分细化，考核内容不够清晰。扣1分 3.可持续影响指标“对技术改造企业未来可持续发展的影响”未进行细化，考核内容略显宽泛和模糊，扣1分。

政策任务名称: M101.工业企业技术改造								第三方评价打分	评分依据		
评价指标				指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据				
一级指标		二级指标								三级指标	
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)							名称	权重 (%)
绩效监控	35	资金管理	15	说明: 根据政策任务资金使用方式选择对应的指标进行评价, 政策任务资金的资金管理得分=资金分配得分+各资金使用方式资金管理得分*各资金扶持方式已分配资金额/该政策任务已分配资金总额。 举例: 某政策任务共下达资金 M 万元, 共分配 M0 万元, 资金分配率为 M0/M, 已分配资金中, 股权投资 M1 万元, 直接补贴 M2 万元, 贷款贴息 M3 万元, 则股权投资的 M1 万元按照 A.股权投资-资金管理评价指标进行评价, 各项指标得分合计为 P1, 直接补贴的 M2 万元按照 B.直接补贴-资金管理评价指标进行评价, 各项指标得分合计为 P2, 贷款贴息的 M3 万元按照 C.贷款贴息-资金管理评价指标进行评价, 各项指标得分合计为 P3, 则该政策任务资金管理评价得分 $P=M0/M*5+(P1*M1+P2*M2+P3*M3)/M0$		15.00	该政策任务共下达资金 7,038 万元, 共分配 7,038 万元, 资金分配率 7,038 万元/7,038 万元=100%。已分配资金中, 事后奖补 6,988 万元, 指标得分 10 分; 工作经费 50 万元, 指标得分 9.77 分。 该政策任务资金管理评价得分 $P=7038/7038*5+(6988*10+9.77*50)/7038=15$				
				资金分配	5	反映政策任务资金分配效率, 是否及时下达项目计划。 说明: “资金分配”指政策任务资金已确认扶持对象、扶持方式和扶持额度, 并下达了项目计划。	指标得分=资金分配率*5 分 其中, 资金分配率=(实际已分配财政资金/下达资金总额)*100%, 下达资金为省财政厅、省工业和信息化厅通过下达文下达的政策任务资金, 若地市按规范程序调整了政策任务资金, 则调整资金也属于下达资金范围。	5.00	该政策任务共下达资金 7,038 万元, 实际已分配资金 7,038 万元; 资金分配率=7,038 万元/7,038 万元*100%=100%; 指标得分=100%*5 分=5 分		

政策任务名称: M101.工业企业技术改造										
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				其中: 事后奖励-资金管理评价指标	资金到位	10	反映已分配资金的实际到位情况。 说明: “到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*10分 说明: 资金到位率=(实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金)*100%, 分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划, 否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	10.00	该政策任务实际已到位财政资金6,988万元, 实际已分配应到位财政资金6,988万元; 资金到位率=6,988万元/6,988万元*100%=100%; 指标得分=100%*10分=10分
				其中: 工作经费-资金管理评价指标	资金到位	3	反映已分配资金的实际到位情况。说明: “到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*3分 说明: 资金到位率=(实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金)*100%, 分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划, 否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	3.00	该用途实际已到位财政资金50万元, 实际已分配应到位财政资金50万元; 资金到位率=50万元/50万元*100%=100%; 指标得分=100%*3分=3分
					资金支出	3	反映资金的实际支出情况, 包括支出率及其影响因素。说明: 1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况, 如跨年度项目, 仅考察本年度实际支出/本年度计划支出, 若	指标得分=资金支出率*100%*3分 说明: 资金支出率=(实际支出财政资金/按计划应支出财政资金)*100%, 分阶段支出资金必须有明确的资金支出计划, 否则分母为全部“实际已到位资金”。	2.77	该用途按计划应支出财政资金50万元, 实际支出财政资金46.12万元; 资金支出率=46.12万元/50万元*100%=92.42%; 指标得分=92.42%*3分=2.77分

政策任务名称: M101.工业企业技术改造									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
						未制定年度支出计划,则考察全部到位财政资金的支出情况。			
				资金管理规范性	4	反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合规定范围与标准,是否执行国库集中支付或财政报账制度,预算调整履行报批手续,支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理,包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效,得4分。否则,发现1个实际用款单位资金管理不规范,扣0.5分,扣完为止。	4.00	各实际用款单位均按照要求进行资金管理,设立专账,支出符合规定,记账规范且凭证有效。
		事项管理	20	项目库建设	2	反映政策任务项目库建设情况。	按省财政部门及省业务主管部门项目库建设相关制度要求,组织项目入库,建立本级项目库,得2分;应建设而未建设,得0分;其他情况,酌情给分。	2.00	根据《潮州市工业和信息化局关于组织申报2021年省级促进经济高质量发展项(工业企业转型升级)产业创新能力和平台建设资金项目入库的通知》(潮工信〔2020〕58号)等文件材料显示,该政策任务已建立本级项目库。

政策任务名称：M101.工业企业技术改造									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				制度健全性	4	反映本政策任务组织申报、评审、跟踪监督、验收等方面工作制度的健全性和有效性。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等制度的健全性和有效性。	政策任务资金组织实施制度完善，得4分，制度文本上发现一处重大问题，扣1分，扣完为止。 说明：“重大问题”指因为制度不完善，导致政策任务扶持进度缓慢，或导致政策任务资金扶持范围、对象、力度发生重大偏差。	4.00	市工业和信息化局在《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》以及省工业和信息化厅关于资金调整调剂要求的基础上，结合地区工作实际，制定了《潮州市工业和信息化局专项资金管理制度》等相关制度文件对政策任务的申报、评审、验收等全过程进行了约束，管理制度较为健全。
				实施规范性	6	反映本政策任务组织实施是否严格按照省级及本级相关制度实施，是否符合省级相关要求。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划	政策任务严格按照相关制度执行，程序规范，得6分，各环节发现一处严重问题，扣1分，扣完为止。 说明：“严重问题”主要指对财政资金规范使用造成严重影响的非规范操作，如因不规范的操作致使不符合扶持条件的企业获得了财政资金，或因不规范的操作导致企业获得的财政资金核算产生大	4.00	项目实施总体程序较为规范，但仍存在需进一步完善之处。工作计划仍需进一步加强对应设置工作任务、具体时间和任务执行方；扣1分。评审方案完整性仍需提高，在评价结果的竞争性标准方面仍可增加措施和方式方法，扣1分。进度管理力度仍待加强，主管部门需持续跟进项目

政策任务名称: M101.工业企业技术改造							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
						转、股权退出等;一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等;其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等。	的偏差。		进度并形成工作台账,扣1分。	
				自评管理情况	4	反映本政策任务自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。	1.自评工作组有效,各政策任务自评材料按时按质按量提交,得2分,否则根据材料延迟提交的情况扣分;其中延迟5天以内扣0.5分,延迟6-10天扣1分,延迟11-14天扣1.5分,延迟15天以上扣2分。2.地市自评结果客观合理,得2分,否则根据地市自评分与省级组织评价/审核评分的差异情况给分,其中差异在5分以内得2分,差异在5-10分得1.5分,差异在10-15分得1分,差异在15-20分得0.5分,差异在20分以上得0分。	4.00	项目单位自评工作组较为有效,自评材料按时按质按量提交。	
				往年评价发现问题整改落实情况	4	反映上年财政专项资金绩效评价发现问题是否严格按照省级及本级相关制度要求进行整改落实。	指标得分=整改落实率*4分 说明:整改落实率=[实际已整改落实到位的问题数/以往年度(含上年度)绩效评价发现问题总数]*100%。以往年度(含上年度)绩效评价发现问题详见省工业和信息化厅印发的整改通知有关清单;若整改落实率低于30%,该项不得分。	4.00	项目单位已经按照省级及本级相关制度要求进行整改落实财政资金绩效评价发现问题。	

政策任务名称：M101.工业企业技术改造									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
绩效结果	50	经济性	5	财政资金投入产出效率	5	综合考察政策任务资金的投入产出情况，是否做到预算成本控制，是否做到四两拨千斤，是否存在花大钱办小事。	政策任务资金投入具有经济性，财政资金扶持质量高，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，得5分，其他情况酌情给分。 说明：第三方机构需组织专家进行综合论证后打分。	4.00	该政策任务财政资金对投资的拉动实际完成值为4.07亿元，未达到预期完成值4.69亿元，扣1分。
		效率性	20	完成进度及质量	10	反映本政策任务各项工作或政策任务扶持的所有项目的实际完成进度、产出效益目标完成情况等。 说明：1.政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作； 2.对政策任务扶持项目完成进度、产出效益目标完成情况主要考察其是否完成年度工作计划，对跨年度项目，仅考察其阶段性目标完成情况。若未制定年度进度计划，则考察全部工作完成进度。	1.政策任务组织实施工作完成进度及质量（5分）：政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作开展及时有效，得5分；资金分配效率低，到位不及时，最多得3分；其他情况酌情给分。 2.政策任务扶持项目完成进度及质量（5分）：按计划进度完成的政策任务项目或工作比重*5分。	8.00	政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作，政策任务工作开展较为及时。但经现场了解，部分企业对奖补比例的了解不够深入，政策任务的宣讲工作有待提高，扣1分；未形成有效的事后跟踪监管制度，扣1分。
						引导开			

政策任务名称：M101.工业企业技术改造									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				展技术改造的工业企业数 (家)		企业数 (家)。			业数为 207 家
				财政资金对投资的拉动 (亿元)	3	反映政策任务资金带动作用。	该指标预期完成值：4.69 亿元	2.00	财政资金对投资的拉动实际完成值为 4.07 亿元，实际完成值低于预期完成值，扣 1 分。
				直接拉动设备投资 (亿元)	3	反映政策任务资金带动作用。	该指标预期完成值：2.1 亿元	3.00	实际直接拉动设备投资 3.48 亿元
		效果性	20	获得支持的企业上缴税金 (亿元)	10	反映政策任务支持企业上缴税金的情况。	该指标预期完成值：1.21 亿元	10.00	获得支持的企业上缴税金实际完成值：3.46 亿元

政策任务名称: M101.工业企业技术改造									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				促进企业生产设备改造	4	反映政策任务促进企业生产设备改造的情况	该指标预期完成值: 促进	4.00	促进企业生产设备改造实际完成值: 促进
				对技术改造企业未来可持续发展的影响	3	反映政策任务对技术改造企业未来可持续发展的影响	该指标预期完成值: 促进	2.00	实际对技术改造企业未来可持续发展的影响: 促进, 但未相关佐证材料, 扣1分
				促进企业开展技术改造	3	反映促进企业开展技术改造的情况	该指标预期完成值: 促进	3.00	实际促进了企业开展技术改造

政策任务名称：M101.工业企业技术改造									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		公平性	5	公众满意度	5	反映政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响，通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。	由第三方机构组织调查，政策任务责任主体协助执行。 1.调查对象包括：政策任务直接利益相关方和间接利益相关方，须包括申报并获得财政资金单位及个体、申报但未获得财政资金单位及个体。 2.样本数量：申报政策任务资金的单位或个体总数的30%及以上。 3.调查问卷具体内容见“附件3.公众满意度调查问卷”。	5.00	根据现场访谈了解到该政策任务满意度调查工作有序开展，且根据各用款单位反馈自身申报参与的意愿较高，且在申报过程中工业和信息化主管部门的辅导、咨询服务水平较好。该政策任务在政策宣讲、入库申报、项目评审、资金安排、项目验收等过程中均无投诉情况发生，政策任务直接利益相关方和间接利益相关方满意度较高。
合计	100	—	100	—	—	—	—	90.00	—

政策任务名称：M102.战略性新兴产业集群产业链支持							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
绩效目标	15	目标设置	15	完整性	5	反映政策任务是否设置了总目标与阶段性目标，是否设置产出指标和效益指标。 说明：政策任务目标包括省级下达绩效目标和本级设置目标，本级设置目标需报省工业和信息化厅备案。	1.目标完整性（3.5分）：政策任务设置了总目标和阶段性目标，且设置了产出指标和效益指标，得3.5分；未设置目标或设置目标与政策任务具体工作完全不匹配，得0分；其他情况酌情给分。其中，产出指标应包含数量指标、质量指标和时效指标，效益指标应至少包含经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度中的两类指标。 2.目标规范性（1.5分）：绩效目标应包括三个要素：指标名称、指标值、计划完成时间，缺1个要素扣0.5分，扣完为止。	4.50	该政策任务根据省级下达目标设置了对应的绩效指标，包含产出指标和效益指标，与政策任务具体工作内容基本匹配，但效益指标部分仅含一类指标即社会效益指标，效益指标设置不完整，扣0.5分。	
				科学性	5	反映政策任务绩效目标设置是否科学，包括目标明确、合理、可行，针对本专项资金属性和扶持内容，体现政策意图，符合客观实际。				1.目标相符性（2分）：目标与资金属性及政策意图相符、子目标与总目标相符得2分；部分相符得1分；不相符得0分。 2.目标值合理性（3分）：合理可实现并提供论证依据得3分；合理但不能提供依据得2分；部分合理得1分；严重不合理得0分。

政策任务名称：M102.战略性新兴产业集群产业链支持									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				可衡量性	5	反映政策任务绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。	<p>1.目标量化（3分）：充分量化得3分；部分量化得2分，其他情况酌情给分。</p> <p>2.提出可评价指标（2分）：提出了恰当有效指标得2分；提出指标但不够有效合理得1分；未提供指标得0分。</p> <p>说明：经第三方评价机构确认，政策任务目标设置阶段资金责任主体提出的“恰当有效指标”将应用于后续“效果性”评价中。</p>	4.00	各政策任务绩效指标基本进行了充分量化，指标关联的产出、效益内容指向性清晰，但个别指标考核内容和标准仍需再作细化明确，如效益指标“强化经济形势等分析，为政府决策提供参考”考核政策实施后对政府经济方面决策的影响，但缺乏考核的“量尺”，可通过成果利用率或分析频率、深度进一步细化具体考核的内容，扣1分。。
绩效监控	35	资金管理	15	<p>说明：根据政策任务资金使用方式选择对应的指标进行评价，政策任务资金的资金管理得分=资金分配得分+各资金使用方式资金管理得分*各资金扶持方式已分配资金金额/该政策任务已分配资金总额。</p> <p>举例：某政策任务共下达资金M万元，共分配M0万元，资金分配率为M0/M，已分配资金中，股权投资M1万元，直接补贴M2万元，贷款贴息M3万元，则股权投资的M1万元按照A.股权投资-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P1，直接补贴的M2万元按照B.直接补贴-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P2，贷款贴息的M3万元按照C.贷款贴息-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P3，则该政策任务资金管理评价得分 $P=M0/M*5+(P1*M1+P2*M2+P3*M3)/M0$</p>			14.73	该政策任务共下达资金45万元，共分配45万元，资金分配率45万元/45万元=100%。该政策任务45万元为工作经费用途，指标得分9.73分。该政策任务资金管理评价得分 $P=45/45*5+(9.73*45)/45=14.73$	

政策任务名称: M102.战略性新兴产业集群产业链支持									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				资金分配	5	反映政策任务资金分配效率, 是否及时下达项目计划。 说明: “资金分配”指政策任务资金已确认扶持对象、扶持方式和扶持额度, 并下达了项目计划。	指标得分=资金分配率*5分 其中, 资金分配率=(实际已分配财政资金/下达资金总额)*100%, 下达资金为省财政厅、省工业和信息化厅通过下达文下达的政策任务资金, 若地市按规范程序调整了政策任务资金, 则调整资金也属于下达资金范围。	5.00	该政策任务共下达资金 45 万元, 实际已分配资金 45 万元; 资金分配率=45 万元/45 万元*100%=100%; 指标得分=100%*5=5 分
				其中: 工作经费-资金管理评价指标	3	反映已分配资金的实际到位情况。 说明: “到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*3分 说明: 资金到位率=(实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金)*100%, 分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划, 否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	3.00	该用途实际已到位财政资金 45 万元, 实际已分配应到位财政资金 45 万元; 资金到位率=45 万元/45 万元*100%=100% 指标得分=100%*3=3 分

政策任务名称: M102.战略性新兴产业集群产业链支持										
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
						反映资金的实际支出情况,包括支出率及其影响因素。 说明: 1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。 2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况,如跨年度项目,仅考察本年度实际支出/本年度计划支出,若未制定年度支出计划,则考察全部到位财政资金的支出情况。	指标得分=资金支出率*100%*3分 说明: 资金支出率=(实际支出财政资金/按计划应支出财政资金)*100%,分阶段支出资金必须有明确的资金支出计划,否则分母为全部“实际已到位资金”。	2.73	该用途按计划应支出财政资金45万元,实际支出财政资金40.96万元;资金支出率=40.96万元/45万元*100%=91.02% 指标得分=91.02%*3分=2.73分	
						反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合规定范围与标准,是否执行国库集中支付或财政报账制度,预算调整履行报批手续,支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理,包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效,得4分。否则,发现1个实际用款单位资金管理不规范,扣0.5分,扣完为止。	4.00	各实际用款单位均按照要求进行资金管理,设立专账,支出符合规定,记账规范且凭证有效。	

政策任务名称：M102.战略性产业集群产业链支持									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		事项管理	20	项目库建设	2	反映政策任务项目库建设情况。	按省财政部门及省业务主管部门项目库建设相关制度要求，组织项目入库，建立本级项目库，得2分；应建设而未建设，得0分；其他情况，酌情给分。	2.00	本项目为工作经费类，不涉及项目库建设工作
				制度健全性	4	反映本政策任务组织申报、评审、跟踪监督、验收等方面工作制度的健全性和有效性。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等制度的健全性和有效性。	4	政策任务资金组织实施制度完善，得4分，制度文本上发现一处重大问题，扣1分，扣完为止。说明：“重大问题”指因为制度不完善，导致政策任务扶持进度缓慢，或导致政策任务资金扶持范围、对象、力度发生重大偏差。	4.00

政策任务名称：M102.战略性新兴产业集群产业链支持							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				实施规范性	6	反映本政策任务组织实施是否严格按照省级及本级相关制度实施，是否符合省级相关要求。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等。	政策任务严格按照相关制度执行，程序规范，得6分，各环节发现一处严重问题，扣1分，扣完为止。 说明：“严重问题”主要指对财政资金规范使用造成严重影响的非规范操作，如因不规范的操作致使不符合扶持条件的企业获得了财政资金，或因不规范的操作导致企业获得的财政资金核算产生大的偏差。	4.00	项目实施总体程序较为规范，但仍存在需进一步完善之处。项目进度管理力度仍待加强，工作台账不够完整，缺少投标文件，扣1分，亦未见验收材料，扣1分。	
				自评管理情况	4	反映本政策任务自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。	1.自评工作组织有效，各政策任务自评材料按时按质按量提交，得2分，否则根据材料延迟提交的情况扣分；其中延迟5天以内扣0.5分，延迟6-10天扣1分，延迟11-14天扣1.5分，延迟15天以上扣2分。 2.地市自评结果客观合理，得2分，否则根据地市自评分与省级组织评价/审核评分的差异情况给分，其中差异在5分以内得2分，差异在5-10分得1.5分，差异在10-15分得1分，差异在15-	4.00	项目单位自评工作组织较为有效，自评材料按时按质按量提交。	

政策任务名称: M102.战略性新兴产业集群产业链支持							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
							20分得0.5分, 差异在20分以上得0分。			
				往年评价发现问题整改落实情况	4	反映上年财政专项资金绩效评价发现问题是否严格按照省级及本级相关制度要求进行整改落实。	指标得分=整改落实率*4分 说明:整改落实率=[实际已整改落实到位的问题数/以往年度(含上年度)绩效评价发现问题总数]*100%。以往年度(含上年度)绩效评价发现问题详见省工业和信息化厅印发的整改通知有关清单;若整改落实率低于30%, 该项不得分。	4.00	项目单位已经按照省级及本级相关制度要求进行整改落实财政专项资金绩效评价发现问题。	
绩效结果	50	经济性	5	财政资金投入产出效率	5	综合考察政策任务资金的投入产出情况, 是否做到预算成本控制, 是否做到四两拨千斤, 是否存在花大钱办小事。	政策任务资金投入具有经济性, 财政资金扶持质量高, 充分发挥财政资金的引导和撬动作用, 得5分, 其他情况酌情给分。 说明: 第三方机构需组织专家进行综合论证后打分。	5.00	财政资金支出40.96万元, 2021年完成企业数据采集2,189家次, 财政资金投入产出效率187.12元/家次。与年度资金分配预估的261.63元/家次费用相比, 政策任务实施经济性良好。该项得5分。	

政策任务名称：M102.战略性新兴产业集群产业链支持									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		效率性	20	完成进度及质量	10	<p>反映本政策任务各项工作或政策任务扶持的所有项目的实际完成进度、产出效益目标完成情况等。</p> <p>说明：1.政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作；</p> <p>2.对政策任务扶持项目完成进度、产出效益目标完成情况主要考察其是否完成年度工作计划，对跨年度项目，仅考察其阶段性目标完成情况。若未制定年度进度计划，则考察全部工作完成进度。</p>	<p>1.政策任务组织实施工作完成进度及质量（5分）：政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作开展及时有效，得5分；资金分配效率低，到位不及时，最多得3分；其他情况酌情给分。</p> <p>2.政策任务扶持项目完成进度及质量（5分）：按计划进度完成的政策任务项目或工作比重*5分。</p>	10.00	政策任务工作开展较为及时，按省下达任务按时按量按质完成了数据采集工作。

政策任务名称：M102.战略性产业集群产业链支持									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				企业数据采集量(家次)	4	反映企业情况综合数据采集情况。	该指标预期完成值：1720家次	4.00	企业数据采集量实际完成2,189家次
				研究报告数(份)	3	反映企业情况综合数据研究报告完成情况。	该指标预期完成值：3份	3.00	实际出具研究报告3份
				企业情况综合数据审核通过率	3	反映企业情况综合数据审核通过情况。	该指标预期完成值：95%	3.00	企业情况综合数据实际审核通过率100%

政策任务名称: M102.战略性新兴产业集群产业链支持						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		效果性	20	强化经济形势等分析,为制造业高质量发展综合评价提供支撑,为政府决策提供参考	20	强化经济形势等分析,为制造业高质量发展综合评价提供支撑,为政府决策提供参考	该指标预期完成值:是	15.00	经核查,2020年出具了企业情况综合数据分析报告,针对企业生产经营情况以及工业运行情况进行了较全面的分析,指出了存在问题及下一步工作措施。但报告的应用缺乏具体的佐证材料,难以反映分析报告是否为政府决策提供了参考,难以衡量分析报告对政府施政的具体影响情况,扣5分。
		公平性	5	公众满意度	5	反映政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响,通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。	由第三方机构组织调查,政策任务责任主体协助执行。 1.调查对象包括:政策任务直接利益相关方和间接利益相关方,须包括申报并获得财政资金单位及个体、申报但未获得财政资金单位及个体。 2.样本数量:申报政策任务资金的单位或个体总数的30%及以	5.00	根据现场访谈了解到该政策任务满意度调查工作有序开展,且根据各用款单位反馈自身申报参与的意愿较高,且在申报过程中工业和信息化主管部门的辅导、咨询服务水平较好。该政策任务在政策宣讲、入库申报、项目评审、资金安排、项目验收等过程中均无投诉情况发生,政策任务直接利益相关方和间接利益相关方满意度较高。

政策任务名称：M102.战略性产业集群产业链支持									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
							上。 3.调查问卷具体内容见“附件 3.公众满意度调查问卷”。		
合计	100	—	100	—	—	—	—	91.23	—

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
绩效目标	15	目标设置	15	完整性	5	反映政策任务是否设置了总目标与阶段性目标，是否设置产出指标和效益指标。 说明：政策任务目标包括省级下达绩效目标和本级设置目标，本级设置目标需报省工业和信息化厅备案。	1.目标完整性（3.5分）：政策任务设置了总目标和阶段性目标，且设置了产出指标和效益指标，得3.5分；未设置目标或设置目标与政策任务具体工作完全不匹配，得0分；其他情况酌情给分。其中，产出指标应包含数量指标、质量指标和时效指标，效益指标应至少包含经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度中的两类指标。 2.目标规范性（1.5分）：绩效目标应包括三个要素：指标名称、指标值、计划完成时间，缺1个要素扣0.5分，扣完为止。	5.00	该政策任务根据省级下达目标设置了对应的绩效指标，包含产出指标和效益指标，与政策任务具体工作内容匹配，且绩效目标包含指标名称、指标值及计划完成时间等要素。
				科学性	5	反映政策任务绩效目标设置是否科学，包括目标明确、合理、可行，针对本专项资金属性和扶持内容，体现政策意图，符合客观实际。			

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				可衡量性	5	反映政策任务绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。	1.目标量化（3分）：充分量化得3分；部分量化得2分，其他情况酌情给分。 2.提出可评价指标（2分）：提出了恰当有效指标得2分；提出指标但不够有效合理得1分；未提供指标得0分。 说明：经第三方评价机构确认，政策任务目标设置阶段资金责任主体提出的“恰当有效指标”将应用于后续“效果性”评价中。	5.00	项目指标基本进行了充分量化，且对相应指标进行了充分量化；绩效指标恰当有效，能有效反映项目实施成效。
绩效监控	35	资金管理	15	说明：根据政策任务资金使用方式选择对应的指标进行评价，政策任务资金的资金管理得分=资金分配得分+各资金使用方式资金管理得分*各资金扶持方式已分配资金额/该政策任务已分配资金总额。 举例：某政策任务共下达资金M万元，共分配M0万元，资金分配率为M0/M，已分配资金中，股权投资M1万元，直接补贴M2万元，贷款贴息M3万元，则股权投资的M1万元按照A.股权投资-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P1，直接补贴的M2万元按照B.直接补贴-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P2，贷款贴息的M3万元按照C.贷款贴息-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P3，则该政策任务资金管理评价得分 $P=M0/M*5+(P1*M1+P2*M2+P3*M3)/M0$			15.00	该政策任务共下达资金1,200万元，共分配1,200万元，资金分配率 $1,200\text{万元}/1,200\text{万元}=100\%$ 。已分配资金中，直接补贴1,000万元，指标得分10分；事后奖补200万元，指标得分10分。 该政策任务资金管理评价得分指标得分 $P=1200/1200*5+(1000*10+200*10)/1200=5+10=15$	

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				资金分配	5	反映政策任务资金分配效率，是否及时下达项目计划。 说明：“资金分配”指政策任务资金已确认扶持对象、扶持方式和扶持额度，并下达了项目计划。	指标得分=资金分配率*5分 其中，资金分配率=(实际已分配财政资金/下达资金总额)*100%，下达资金为省财政厅、省工业和信息化厅通过下文下达的政策任务资金，若地市按规范程序调整了政策任务资金，则调整资金也属于下达资金范围。	5.00	该政策任务共下达资金 1,200 万元，实际已分配资金 1,200 万元； 资金分配率=1,200 万元/1,200 万元=100%； 指标得分=100%*5 分=5 分
				其中：直接补贴-资金管理评价指标	3	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*3分 说明：资金到位率=(实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金)*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	3.00	该用途实际已到位财政资金 1,000 万元，实际已分配应到位财政资金 1,000 万元； 资金到位率=1,000 万元/1,000 万元=100%； 指标得分=100%*3 分=3 分

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				资金支出	4	反映资金的实际支出情况，包括支出率及其影响因素。 说明：1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。 2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况，如跨年度项目，仅考察本年度实际支出/本年度计划支出，若未制定年度支出计划，则考察全部到位财政资金的支出情况。	指标得分=资金支出率*100%*4分 说明：资金支出率=（实际支出财政资金/按计划应支出财政资金）*100%，分阶段支出资金必须有明确的资金支出计划，否则分母为全部“实际已到位资金”。	4.00	该用途按计划应支出财政资金 1,000 万元，实际支出财政资金 1,000 万元； 资金支出率=1,000 万元/1,000 万元*100%=100%； 指标得分=100%*4 分=4 分
				资金管理规范性	3	反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合规定范围与标准，是否执行国库集中支付或财政报账制度，预算调整履行报批手续，支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理，包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效，得 3 分。否则，发现 1 个实际用款单位资金管理不规范，扣 0.5 分，扣完为止。	3.00	各实际用款单位均按照要求进行资金管理，设立专账，支出符合规定，记账规范且凭证有效。

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
				其中：事后奖补-资金管理评价指标		资金到位 10	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*10分 说明：资金到位率=（实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金）*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	10.00	该政策任务实际已到位财政资金 200 万元，实际已分配应到位财政资金 200 万元； 资金到位率=200 万元/200 万元 *100%=100%； 指标得分=100%*10 分
		事项管理	20	项目库建设	2		反映政策任务项目库建设情况。	按省财政部门及省业务主管部门项目库建设相关制度要求，组织项目入库，建立本级项目库，得 2 分；应建设而未建设，得 0 分；其他情况，酌情给分。	2.00	根据《潮州市工业和信息化局关于组织申报 2021 年省级促进经济高质量发展项(工业企业转型升级)产业创新能力和平台建设资金项目入库的通知》（潮工信〔2020〕58 号）等文件材料显示，该政策任务已建立本级项目库。

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				制度健全性	4	反映本政策任务组织申报、评审、跟踪监督、验收等方面工作制度的健全性和有效性。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等制度的健全性和有效性。	政策任务资金组织实施制度完善，得4分，制度文本上发现一处重大问题，扣1分，扣完为止。 说明：“重大问题”指因为制度不完善，导致政策任务扶持进度缓慢，或导致政策任务资金扶持范围、对象、力度发生重大偏差。	4.00	市工业和信息化局在《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》以及省工业和信息化厅关于资金调整调剂要求的基础上，结合地区工作实际，制定了《潮州市工业和信息化局专项资金管理制度》等相关制度文件对政策任务的申报、评审、验收等全过程进行了约束，管理制度较为健全。
				实施规范性	6	反映本政策任务组织实施是否严格按照省级及本级相关制度实施，是否符合省级相关要求。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公	政策任务严格按照相关制度执行，程序规范，得6分，各环节发现一处严重问题，扣1分，扣完为止。 说明：“严重问题”主要指对财政资金规范使用造成严重影响的不规范操作，如因不规范的操作致使不符合扶持条件的企业获得了财政资金，或因不规范的操作导致企业获得的财政资金核算产生大的偏差。	3.00	项目实施总体程序较为规范，但仍存在需进一步完善之处。评审方案完整性仍需提高，在评价结果的竞争性标准方面仍可增加措施和方式方法，扣1分；入库申报公开工作应加强管理，扣1分；项目实施进度管理力度仍待加强，主管部门需持续跟进项目进度并形成工作台账，扣1分。

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
						示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等。			
				自评管理情况	4	反映本政策任务自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。	1.自评工作组织有效，各政策任务自评材料按时按质按量提交，得2分，否则根据材料延迟提交的情况扣分；其中延迟5天以内扣0.5分，延迟6-10天扣1分，延迟11-14天扣1.5分，延迟15天以上扣2分。 2.地市自评结果客观合理，得2分，否则根据地市自评分与省级组织评价/审核评分的差异情况给分，其中差异在5分以内得2分，差异在5-10分得1.5分，差异在10-15分得1分，差异在15-20分得0.5分，差异在20分以上得0分。	4.00	项目单位自评工作组织较为有效，自评材料按时按质按量提交。
				往年评价发现问题整改落实情况	4	反映上年财政专项资金绩效评价发现问题是否严格按照省级及本级相关制度要求进行整改落实。	指标得分=整改落实率*4分 说明:整改落实率=[实际已整改落实到位的问题数/以往年度(含上年度)绩效评价发现问题总数]*100%。以往年度(含上年度)绩效评价发现问题详见省工业和信息化厅印发的整改通知有关清单；若整改落实率低于30%，该项不得分。	4.00	项目单位已经按照省级及本级相关制度要求进行整改落实财政专项资金绩效评价发现问题。

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
绩效结果	50	经济性	5	财政资金投入产出效率	5	综合考察政策任务资金的投入产出情况，是否做到预算成本控制，是否做到四两拨千斤，是否存在花大钱办小事。	政策任务资金投入具有经济性，财政资金扶持质量高，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，得5分，其他情况酌情给分。 说明：第三方机构需组织专家进行综合论证后打分。	5.00	本政策任务对扶持对象具有一定的支持作用，省财政资金补助省级制造业创新中心发展金额为1000万元，引导支持省级制造业创新中心组建投入3,220.02万元，比例为3.22倍；省财政资金补助省级企业技术中心发展金额为200万元，带动企业投入创新研发资金754.96万元，比例为3.77倍，较为充分地发挥财政资金的引导和撬动作用
		效率性	20	完成进度及质量	10	反映本政策任务各项工作或政策任务扶持的所有项目的实际完成进度、产出效益目标完成情况等。 说明：1.政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作；2.对政策任务扶持项目完成进度、产出效益目标完成情况主要考察其是否完成年度工作计划，对跨年度项目，仅考察其阶段性目标完成情况。若未制定年度进度计划，则考察全部工作完成进度。	1.政策任务组织实施工作完成进度及质量（5分）：政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作开展及时有效，得5分；资金分配效率低，到位不及时，最多得3分；其他情况酌情给分。 2.政策任务扶持项目完成进度及质量（5分）：按计划进度完成的政策任务项目或工作比重*5分。	9.00	政策任务扶持项目基本按计划进度完成工作，但部分项目完成质量有待提高，比如省级企业技术中心方向扶持项目，发明专利、软件著作权申请量较上一年有所减少，扣1分。

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				支持省级企业技术中心数量 (个)	2	反映当地省级企业技术中心数量情况	该指标预期完成值：1个	2.00	实际支持省级企业技术中心数量 1个
				扶持新成立省级制造业创新中心数量 (个)	2	反映当地新成立省级制造业创新中心情况	该指标预期完成值：2个	2.00	实际扶持新成立省级制造业创新中心 4个
				带动形成自主知识产权 (项)	3	反映该政策任务在当地带动形成自主知识产权的情况	该指标预期完成值：1项	3.00	实际带动形成自主知识产权 1项
				支持省级企业技术中心项目验收通过率 (%)	3	反映省级企业技术中心项目验收情况	该指标预期完成值：90%	3.00	实际支持省级企业技术中心项目验收通过率 100%

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
		效果姓	20	引导支持省级制造业创新中心组建投入 (万元)	7	反映支持省级制造业创新中心组建投入情况	该指标预期完成值：3,000 万元	7.00	实际引导支持省级制造业创新中心组建投入 3,220.02 万元
				省级制造业创新中心工作成效	6	反映省级制造业创新中心工作成效	攻克解决制约行业发展的共性关键技术，布局储备行业核心技术知识产权，搭建技术研发应用平台，为产业发展提供战略支撑。	6.00	先进陶瓷材料创新中心参与制定了 3 项国家标准，为陶瓷行业创新发展提供基础保障及技术指导。同时，截至 2021 年 12 月 31 日，该中心对外技术服务额达 180 万元，有助提高本地先进电子陶瓷材料和元器件的检测分析水平。
				带动企业投入创新研发资金 (万元)	7	反映带动企业投入创新研发资金情况	该指标预期完成值：500 万元	7.00	实际带动企业投入创新研发资金 754.96 万元

政策任务名称：M103.产业创新能力和平台建设

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
		公平性	5	公众满意度	5	反映政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响，通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。	由第三方机构组织调查，政策任务责任主体协助执行。 1.调查对象包括：政策任务直接利益相关方和间接利益相关方，须包括申报并获得财政资金单位及个体、申报但未获得财政资金单位及个体。 2.样本数量：申报政策任务资金的单位或个体总数的30%及以上。 3.调查问卷具体内容见“附件3.公众满意度调查问卷”。	5.00	根据现场访谈了解到该政策任务满意度调查工作有序开展，且根据各用款单位反馈自身申报参与的意愿较高，且在申报过程中工业和信息化主管部门的辅导、咨询服务水平较好。该政策任务在政策宣讲、入库申报、项目评审、资金安排、项目验收等过程中均无投诉情况发生，政策任务直接利益相关方和间接利益相关方满意度较高。
合计	100	—	100	—	—	—	—	96.00	—

政策任务名称: M201.工业园区高质量发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
绩效目标	15	目标设置	15	完整性	5	反映政策任务是否设置了总目标与阶段性目标,是否设置产出指标和效益指标。 说明:政策任务目标包括省级下达绩效目标和本级设置目标,本级设置目标需报省工业和信息化厅备案。	1.目标完整性(3.5分):政策任务设置了总目标和阶段性目标,且设置了产出指标和效益指标,得3.5分;未设置目标或设置目标与政策任务具体工作完全不匹配,得0分;其他情况酌情给分。其中,产出指标应包含数量指标、质量指标和时效指标,效益指标应至少包含经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度中的两类指标。 2.目标规范性(1.5分):绩效目标应包括三个要素:指标名称、指标值、计划完成时间,缺1个要素扣0.5分,扣完为止。	5.00	该政策任务根据省级下达目标设置了对应的绩效指标,包含产出指标和效益指标,与政策任务具体工作内容匹配,且绩效目标包含指标名称、指标值及计划完成时间等要素。
				科学性	5	反映政策任务绩效目标设置是否科学,包括目标明确、合理、可行,针对本专项资金属性和扶持内容,体现政策意图,符合客观实际。	1.目标相符性(2分):目标与资金属性及政策意图相符、子目标与总目标相符得2分;部分相符得1分;不相符得0分。 2.目标值合理性(3分):合理可实现并提供论证依据得3分;合理但不能提供依据得2分;部分合理得1分;严重不合理得0分。	4.00	目标与政策意图相符,能有效的体现资金属性;目标设置合理、可实现,且能提供依据。指标“园区可持续发展”未见相关佐证材料。

政策任务名称：M201.工业园区高质量发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				可衡量性	5	反映政策任务绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。	<p>1.目标量化（3分）：充分量化得3分；部分量化得2分，其他情况酌情给分。</p> <p>2.提出可评价指标（2分）：提出了恰当有效指标得2分；提出指标但不够有效合理得1分；未提供指标得0分。</p> <p>说明：经第三方评价机构确认，政策任务目标设置阶段资金责任主体提出的“恰当有效指标”将应用于后续“效果性”评价中。</p>	3.00	各政策任务绩效指标基本进行了充分量化，指标关联的产出、效益内容指向性清晰，但个别指标考核内容和标准仍需再作细化明确，扣1分；“园区可持续发展”与政策实施为当地带来的直接影响相挂钩，但缺乏带动劳动力比率、增加产业链上下游的数量情况等方面的考核，扣1分。
绩效监控	35	资金管理	15			<p>说明：根据政策任务资金使用方式选择对应的指标进行评价，政策任务资金的资金管理得分=资金分配得分+各资金使用方式资金管理得分*各资金扶持方式已分配资金额/该政策任务已分配资金总额。</p> <p>举例：某政策任务共下达资金M万元，共分配M0万元，资金分配率为M0/M，已分配资金中，股权投资M1万元，直接补贴M2万元，贷款贴息M3万元，则股权投资的M1万元按照A.股权投资-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P1，直接补贴的M2万元按照B.直接补贴-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P2，贷款贴息的M3万元按照C.贷款贴息-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P3，则该政策任务资金管理评价得分 $P=M0/M*5+(P1*M1+P2*M2+P3*M3)/M0$</p>	14.99	该政策任务共下达资金37,261.40万元，共分配37,261.40万元，资金分配率 $37,261.40\text{万元}/37,261.40\text{万元}=100\%$ 。已分配资金中，事后奖补37,172.40万元，指标得分10分；工作经费89万元，指标得分7.47分。该政策任务资金管理评价得分 $P=37,261.4/37,261.4*5+(10*37,172.4+7.47*89)/37,261.4=14.99$ 分	

政策任务名称: M201.工业园区高质量发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				资金分配	5	反映政策任务资金分配效率, 是否及时下达项目计划。 说明: “资金分配”指政策任务资金已确认扶持对象、扶持方式和扶持额度, 并下达了项目计划。	指标得分=资金分配率*5分 其中, 资金分配率=(实际已分配财政资金/下达资金总额)*100%, 下达资金为省财政厅、省工业和信息化厅通过下达文下达的政策任务资金, 若地市按规范程序调整了政策任务资金, 则调整资金也属于下达资金范围。	5.00	该政策任务共下达资金 37,261.40 万元, 实际已分配资金 37,261.40 万元; 资金分配率=37,261.40 万元/37,261.40 万元*100%=100%; 指标得分=100%*5分=5分
				其中: 事后奖补-资金管理评价指标	10	反映已分配资金的实际到位情况。 说明: “到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*10分 说明: 资金到位率=(实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金)*100%, 分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划, 否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	10.00	该政策任务实际已到位财政资金 37,172.40 万元, 实际已分配应到位财政资金 37,172.40 万元; 资金到位率=37,172.40 万元/37,172.40 万元*100%=100%; 指标得分=100%*10分=10分
				其中: 工作经费-资金管理评价指标	3	反映已分配资金的实际到位情况。 说明: “到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*3分 说明: 资金到位率=(实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金)*100%, 分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划, 否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	3.00	该用途实际已到位财政资金 89 万元, 实际已分配应到位财政资金 89 万元; 资金到位率=89 万元/89 万元*100%=100%; 指标得分=100%*3分=3分

政策任务名称: M201.工业园区高质量发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
						资金支出 3 反映资金的实际支出情况,包括支出率及其影响因素。 说明:1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。 2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况,如跨年度项目,仅考察本年度实际支出/本年度计划支出,若未制定年度支出计划,则考察全部到位财政资金的支出情况。	指标得分=资金支出率*100%*3分 说明:资金支出率=(实际支出财政资金/按计划应支出财政资金)*100%,分阶段支出资金必须有明确的资金支出计划,否则分母为全部“实际已到位资金”。	0.47	该用途按计划应支出财政资金 89 万元,实际支出财政资金 13.94 万元;资金支出率=13.94 万元/89 万元*100%=15.66%; 指标得分=15.66%*3 分=0.47 分
						资金管理规范性 4 反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合规定范围与标准,是否执行国库集中支付或财政报账制度,预算调整履行报批手续,支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理,包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效,得 4 分。否则,发现 1 个实际用款单位资金管理不规范,扣 0.5 分,扣完为止。	4.00	各实际用款单位均按照要求进行资金管理,设立专账,支出符合规定,记账规范且凭证有效。

政策任务名称: M201.工业园区高质量发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		事项管理	20	项目库建设	2	反映政策任务项目库建设情况。	按省财政部门及省业务主管部门项目库建设相关制度要求,组织项目入库,建立本级项目库,得2分;应建设而未建设,得0分;其他情况,酌情给分。	2.00	根据《潮州市工业和信息化局关于开展2021年产业共建项目入库的通知》(潮工信〔2020〕59号)等文件材料显示,该政策任务已建立本级项目库。
				制度健全性	4	反映本政策任务组织申报、评审、跟踪监督、验收等方面工作制度的健全性和有效性。其中,股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等;一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等;其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等制度的健全性和有效性。	政策任务资金组织实施制度完善,得4分,制度文本上发现一处重大问题,扣1分,扣完为止。说明:“重大问题”指因为制度不完善,导致政策任务扶持进度缓慢,或导致政策任务资金扶持范围、对象、力度发生重大偏差。	4.00	市工业和信息化局在《广东省省级财政专项资金管理办法(试行)》以及省工业和信息化厅关于资金调整调剂要求的基础上,结合地区工作实际,制定了《潮州市工业和信息化局专项资金管理制度》等相关制度文件对政策任务的申报、评审、验收等全过程进行了约束,管理制度较为健全。
				实施	6	反映本政策任务组织实施是否严	政策任务严格按照相关制度执行,程	3.00	项目实施总体程序较为规范,但仍

政策任务名称: M201.工业园区高质量发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				规范性		格按照省级及本级相关制度实施,是否符合省级相关要求。其中,股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等;一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等;其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等。	序规范,得6分,各环节发现一处严重问题,扣1分,扣完为止。 说明:“严重问题”主要指对财政资金规范使用造成严重影响的不规范操作,如因不规范的操作致使不符合扶持条件的企业获得了财政资金,或因不规范的操作导致企业获得的财政资金核算产生大的偏差。		存在需进一步完善之处。工作计划仍需进一步加强对应设置工作任务、具体时间和任务执行方,扣1分;评审方案完整性仍需提高,在专家现场管理、评价结果的竞争性标准方面仍可增加措施和方式方法。扣1分;进度管理力度仍待加强,主管部门需持续跟进项目进度并形成工作台账,扣1分。
				自评管理情况	4	反映本政策任务自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。	1.自评工作组织有效,各政策任务自评材料按时按质按量提交,得2分,否则根据材料延迟提交的情况扣分;其中延迟5天以内扣0.5分,延迟6-10天扣1分,延迟11-14天扣1.5分,延迟15天以上扣2分。 2.地市自评结果客观合理,得2分,否则根据地市自评分与省级组织评价/审核评分的差异情况给分,其中差异在5分以内得2分,差异在5-10分得1.5分,差异在10-15分得1分,差异在15-20分得0.5分,差异在20分以上得0分。	4.00	项目单位自评工作组织较为有效,自评材料按时按质按量提交。

政策任务名称：M201.工业园区高质量发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				往年评价发现问题整改落实情况	4	反映上年财政专项资金绩效评价发现问题是否严格按照省级及本级相关制度要求进行整改落实。	指标得分=整改落实率*4分 说明:整改落实率=[实际已整改落实到位的问题数/以往年度(含上年度)绩效评价发现问题总数]*100%。以往年度(含上年度)绩效评价发现问题详见省工业和信息化厅印发的整改通知有关清单;若整改落实率低于30%,该项不得分。	4.00	项目单位已经按照省级及本级相关制度要求进行整改落实财政专项资金绩效评价发现问题。
绩效结果	50	经济性	5	财政资金投入产出效率	5	综合考察政策任务资金的投入产出情况,是否做到预算成本控制,是否做到四两拨千斤,是否存在花大钱办小事。	政策任务资金投入具有经济性,财政资金扶持质量高,充分发挥财政资金的引导和撬动作用,得5分,其他情况酌情给分。 说明:第三方机构需组织专家进行综合论证后打分。	3.00	该政策任务推动潮州市工业园区共建共享共发展,一定程度上带动了当地经济的发展,但该政策任务个别扶持项目经济效益需进一步提升,扣1分;潮州港临港分园的工业增加值实现正增长,但税收增速(-47.3%)低于省级绩效目标3%,扣1分。

政策任务名称: M201.工业园区高质量发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		效率性	20	完成进度及质量	10	反映本政策任务各项工作或政策任务扶持的所有项目的实际完成进度、产出效益目标完成情况等。 说明: 1.政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作; 2.对政策任务扶持项目完成进度、产出效益目标完成情况主要考察其是否完成年度工作计划,对跨年度项目,仅考察其阶段性目标完成情况。若未制定年度进度计划,则考察全部工作完成进度。	1.政策任务组织实施工作完成进度及质量(5分):政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作开展及时有效,得5分;资金分配效率低,到位不及时,最多得3分;其他情况酌情给分。 2.政策任务扶持项目完成进度及质量(5分):按计划进度完成的政策任务项目或工作比重*5分。	6.00	该政策任务组织申报、评审、资金下达等环节开展及时有效,但由于新冠肺炎疫情的影响,个别建设工程项目存在一定的滞后。产业共建所扶持的企业益海嘉里项目还在筹建中,未投产;潮州园区基础设施建设,凤泉湖高新技术产业开发区有项目还未开工,扣4分。
				园区引进项目数	7	反映园区引进项目情况。	该指标预期完成值:20个	7.00	园区实际引进项目21个
				建设工程合格率	3	反映建设工程合格情况。	该指标预期完成值100%	3.00	建设工程合格率实际完成值100%

政策任务名称: M201.工业园区高质量发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		效果性	20	园区工业增加值增速	10	反映园区工业增加值情况。	该指标预期完成值: 高于全市规上工业增加值增速 3%, 即全市规上工业增加值增速 $\times(1+3\%)$ 2021年潮州市市规上工业增加值增速 8.2%	10.00	凤泉湖分园园区工业增加值实际增速 10.9%; 潮州港临港分园园区工业增加值实际增速 19.89%
				园区规上工业增加值占本市规上工业增加值比重(%)	10	反映园区规上工业增加值占本市规上工业增加值情况。	该指标预期完成值: 正增长	10.00	园区规上工业增加值实际占本市规上工业增加值为正增长

政策任务名称：M201.工业园区高质量发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		公平性	5	公众满意度	5	反映政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响，通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。	由第三方机构组织调查，政策任务责任主体协助执行。 1.调查对象包括：政策任务直接利益相关方和间接利益相关方，须包括申报并获得财政资金单位及个体、申报但未获得财政资金单位及个体。 2.样本数量：申报政策任务资金的单位或个体总数的30%及以上。 3.调查问卷具体内容见“附件3.公众满意度调查问卷”。	5.00	根据现场访谈了解到该政策任务满意度调查工作有序开展，且根据各用款单位反馈自身申报参与的意愿较高，且在申报过程中工业和信息化主管部门的辅导、咨询服务水平较好。该政策任务在政策宣讲、入库申报、项目评审、资金安排、项目验收等过程中均无投诉情况发生，政策任务直接利益相关方和间接利益相关方满意度较高。
合计	100	—	100	—	—	—	—	87.99	—

政策任务名称：M301.民营经济和中小微企业发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
绩效目标	15	目标设置	15	完整性	5	反映政策任务是否设置了总目标与阶段性目标，是否设置产出指标和效益指标。 说明：政策任务目标包括省级下达绩效目标和本级设置目标，本级设置目标需报省工业和信息化厅备案。	1.目标完整性（3.5分）：政策任务设置了总目标和阶段性目标，且设置了产出指标和效益指标，得3.5分；未设置目标或设置目标与政策任务具体工作完全不匹配，得0分；其他情况酌情给分。其中，产出指标应包含数量指标、质量指标和时效指标，效益指标应至少包含经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度中的两类指标。 2.目标规范性（1.5分）：绩效目标应包括三个要素：指标名称、指标值、计划完成时间，缺1个要素扣0.5分，扣完为止。	4.00	绩效目标设置基本能够有效反映政策任务的社会效益，但绩效目标仍可进一步围绕经济效益、可持续效益等方面相关内容设置，以提高绩效目标的全面性，最大限度发挥绩效目标导向型作用，扣1分。
				科学性	5	反映政策任务绩效目标设置是否科学，包括目标明确、合理、可行，针对本专项资金属性和扶持内容，体现政策意图，符合客观实际。	1.目标相符性（2分）：目标与资金属性及政策意图相符、子目标与总目标相符得2分；部分相符得1分；不相符得0分。 2.目标值合理性（3分）：合理可实现并提供论证依据得3分；合理但不能提供依据得2分；部分合理得1分；严重不合理得0分。		

政策任务名称：M301.民营经济和中小微企业发展							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				可衡量性	5	反映政策任务绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。	1.目标量化（3分）：充分量化得3分；部分量化得2分，其他情况酌情给分。 2.提出可评价指标（2分）：提出了恰当有效指标得2分；提出指标但不够有效合理得1分；未提供指标得0分。 说明：经第三方评价机构确认，政策任务目标设置阶段资金责任主体提出的“恰当有效指标”将应用于后续“效果性”评价中。	3.00	未细化省级下达目标中的产出指标，扣1分；本级社会效益指标考核内容不清晰，扣1分	
绩效监控	35	资金管理	15	<p>说明：根据政策任务资金使用方式选择对应的指标进行评价，政策任务资金的资金管理得分=资金分配得分+各资金使用方式资金管理得分*各资金扶持方式已分配资金额/该政策任务已分配资金总额。</p> <p>举例：某政策任务共下达资金M万元，共分配M0万元，资金分配率为M0/M，已分配资金中，股权投资M1万元，直接补贴M2万元，贷款贴息M3万元，则股权投资的M1万元按照A.股权投资-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P1，直接补贴的M2万元按照B.直接补贴-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P2，贷款贴息的M3万元按照C.贷款贴息-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P3，则该政策任务资金管理评价得分 $P=M0/M*5+(P1*M1+P2*M2+P3*M3)/M0$</p>			15.00	<p>该政策任务共下达资金3,277.00万元，共分配3,277.00万元，资金分配率 $3,277.00\text{万元}/3,277.00\text{万元}=100\%$。已分配资金中，贷款贴息355.41万元，指标得分10分；事后奖补2,916.62万元，指标得分10分；工作经费4.97万元，指标得分8.15分。</p> <p>该政策任务资金管理评价得分 $P=5+(355.41*10+2916.62*10+4.97*8.15)/ (2780+136.62+1.38+355.41+3.59)=15$</p>		

政策任务名称：M301.民营经济和中小微企业发展

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				资金分配	5	反映政策任务资金分配效率，是否及时下达项目计划。 说明：“资金分配”指政策任务资金已确认扶持对象、扶持方式和扶持额度，并下达了项目计划。	指标得分=资金分配率*5分 其中，资金分配率=(实际已分配财政资金/下达资金总额)*100%，下达资金为省财政厅、省工业和信息化厅通过下达文下达的政策任务资金，若地市按规范程序调整了政策任务资金，则调整资金也属于下达资金范围。	5.00	该政策任务共下达资金 3,277.00 万元，实际已分配资金 3,277.00 万元； 资金分配率= (2780+136.62+1.38+355.41+3.59) / (2780+136.62+1.38+355.41+3.59) =100%； 指标得分=100%*5分=5分
				其中： 贷款贴息-资金管理评价指标	资金到位	6	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	6.00	资金到位率=355.41/355.41=100%
					资金管理规范性	4	反映实际用款单位对财政资金的管理规范性。	4.00	所有实际用款单位按要求将财政资金用于冲减财务费用，得 4 分。否则，发现 1 个实际用款单位资金管理不规范，扣 0.5 分，扣完为止。
				其中：	资	10	反映已分配资金的实际到	10.00	该政策任务实际已到位财政资金

政策任务名称：M301.民营经济和中小微企业发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				事后奖励-资金管理评价指标	金到位	位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	说明：资金到位率=（实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金）*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。		2,916.62万元，实际已分配应到位财政资金2,916.62万元；资金到位率=（2,780+136.62）/（2,780+136.62）=100% 指标得分：100%*10分=10分
				其中：工作经费-资金管理评价指标	资金到位	3 反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*3分 说明：资金到位率=（实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金）*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	3.00	该用途实际已到位财政资金4.97万元，实际已分配应到位财政资金4.97万元； 资金到位率=（1.38+3.59）/（1.38+3.59）=100% 指标得分=100%*3分=3分
					资金支出	3 反映资金的实际支出情况，包括支出率及其影响因素。 说明：1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。 2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况，如跨年度项目，仅考察本年度实际支出/本年度计划支出，若未制定年度支出计划，则考察全部到位财政资金的支出情况。	指标得分=资金支出率*100%*3分 说明：资金支出率=（实际支出财政资金/按计划应支出财政资金）*100%，分阶段支出资金必须有明确的资金支出计划，否则分母为全部“实际已到位资金”。	1.15	该用途按计划应支出财政资金4.97万元，实际支出财政资金1.90万元； 资金支出率=1.90万元/4.97万元*100%=38.23% 指标得分=38.23%*3分=1.15分

政策任务名称：M301.民营经济和中小微企业发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				资金管理规范性	4	反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合规定范围与标准，是否执行国库集中支付或财政报账制度，预算调整履行报批手续，支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理，包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效，得4分。否则，发现1个实际用款单位资金管理不规范，扣0.5分，扣完为止。	4.00	各实际用款单位均按照要求进行资金管理，设立专账，支出符合规定，记账规范且凭证有效。
		事项管理	20	项目库建设	2	反映政策任务项目库建设情况。	按省财政部门及省业务主管部门项目库建设相关制度要求，组织项目入库，建立本级项目库，得2分；应建设而未建设，得0分；其他情况，酌情给分。	2.00	根据《潮州市工业和信息化局关于2021年促进小微工业企业上规模发展资金项目入库情况的报告》（潮工信函〔2021〕186号）等文件材料显示，该政策任务已建立本级项目库。
				制度健全	4	反映本政策任务组织申	政策任务资金组织实施制度完善，得4	4.00	市工业和信息化局在《广东省省级

政策任务名称：M301.民营经济和中小微企业发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				全性		报、评审、跟踪监督、验收等方面工作制度的健全性和有效性。 其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等制度的健全性和有效性。	分，制度文本上发现一处重大问题，扣1分，扣完为止。 说明：“重大问题”指因为制度不完善，导致政策任务扶持进度缓慢，或导致政策任务资金扶持范围、对象、力度发生重大偏差。		财政专项资金管理办法（试行）》以及省工业和信息化厅关于资金调整调剂要求的基础上，结合地区工作实际，制定了《潮州市工业和信息化局专项资金管理制度》等相关制度文件对政策任务的申报、评审、验收等全过程进行了约束，管理制度较为健全。
				实施规范性	6	反映本政策任务组织实施是否严格按照省级及本级相关制度实施，是否符合省级相关要求。 其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项	政策任务严格按照相关制度执行，程序规范，得6分，各环节发现一处严重问题，扣1分，扣完为止。 说明：“严重问题”主要指对财政资金规范使用造成严重影响的不规范操作，如因不规范的操作致使不符合扶持条件的企业获得了财政资金，或因不规范的操作导致企业获得的财政资金核算产生大的偏差。	4.00	项目实施总体程序较为规范，但仍存在需进一步完善之处。工作计划仍需进一步加强对应设置工作任务、具体时间和任务执行方；扣1分。评审方案完整性仍需提高，在专家现场管理、评价结果的竞争性标准、项目推荐的呈现方式等方面仍可进一步细化补充，持续提高评审环节的严谨性，扣1分。

政策任务名称: M301.民营经济和中小微企业发展

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
						目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等; 一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等; 其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等。			
				自评管理情况	4	反映本政策任务自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。	1.自评工作组织有效, 各政策任务自评材料按时按质按量提交, 得2分, 否则根据材料延迟提交的情况扣分; 其中延迟5天以内扣0.5分, 延迟6-10天扣1分, 延迟11-14天扣1.5分, 延迟15天以上扣2分。 2.地市自评结果客观合理, 得2分, 否则根据地市自评分与省级组织评价/审核评分的差异情况给分, 其中差异在5分以内得2分, 差异在5-10分得1.5分, 差异在10-15分得1分, 差异在15-20分得0.5分, 差异在20分以上得0分。	4.00	项目单位自评工作组织较为有效, 自评材料按时按质按量提交。

政策任务名称：M301.民营经济和中小微企业发展							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				往年评价发现问题整改落实情况	4	反映上年财政专项资金绩效评价发现问题是否严格按照省级及本级相关制度要求进行整改落实。	指标得分=整改落实率*4分 说明:整改落实率=[实际已整改落实到位的问题数/以往年度(含上年度)绩效评价发现问题总数]*100%。以往年度(含上年度)绩效评价发现问题详见省工业和信息化厅印发的整改通知有关清单;若整改落实率低于30%,该项不得分。	4.00	项目单位已经按照省级及本级相关制度要求进行整改落实财政专项资金绩效评价发现问题。	
绩效结果	50	经济性	5	财政资金投入产出效率	5	综合考察政策任务资金的投入产出情况,是否做到预算成本控制,是否做到四两拨千斤,是否存在花大钱办小事。	政策任务资金投入具有经济性,财政资金扶持质量高,充分发挥财政资金的引导和撬动作用,得5分,其他情况酌情给分。 说明:第三方机构需组织专家进行综合论证后打分。	5.00	政策任务资金投入具有经济性,财政资金扶持质量高,充分发挥财政资金的引导和撬动作用	
		效率性	20	完成进度及质量	10	反映本政策任务各项工作或政策任务扶持的所有项目的实际完成进度、产出效益目标完成情况等。 说明:1.政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作; 2.对政策任务扶持项目完成进度、产出效益目标完成情况主要考察其是否完成	1.政策任务组织实施工作完成进度及质量(5分):政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作开展及时有效,得5分;资金分配效率低,到位不及时,最多得3分;其他情况酌情给分。 2.政策任务扶持项目完成进度及质量(5分):按计划进度完成的政策任务项目或工作比重*5分。	8.00	政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等按进度计划完成,但各级工信部门未定期核查扶持企业的项目完成质量,扣2分。	

政策任务名称：M301.民营经济和中小微企业发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
						年度工作计划，对跨年度项目，仅考察其阶段性目标完成情况。若未制定年度进度计划，则考察全部工作完成进度。			
				建立培育库企业目标数(家)	7	反映建立培育库企业目标情况	该指标预期完成值：66家	7.00	实际建立培育库企业160家
				新升规企业数(家)	3	反映新升规企业数量情况	该指标预期完成值：55家	3.00	实际新升规企业数155家
		效果性	20	省财政扶持的政府性融资担保业务年化保费率	10	反映省财政扶持的政府性融资担保业务年化保费率情况	该指标预期完成值：≤1.5%	10.00	省财政扶持的政府性融资担保业务年化保费率实际完成值：1.05%

政策任务名称：M301.民营经济和中小微企业发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				贴息支持中小企业融资金额(万元)	10	反映贴息支持中小企业融资情况	该指标预期完成值：11,000	10.00	贴息支持中小企业融资实际完成金额 84,663.13 万元
		公平性	5	公众满意度	5	反映政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响，通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。	由第三方机构组织调查，政策任务责任主体协助执行。 1.调查对象包括：政策任务直接利益相关方和间接利益相关方，须包括申报并获得财政资金单位及个体、申报但未获得财政资金单位及个体。 2.样本数量：申报政策任务资金的单位或个体总数的 30%及以上。 3.调查问卷具体内容见“附件 3.公众满意度调查问卷”。	5.00	根据现场访谈了解到该政策任务满意度调查工作有序开展，且根据各用款单位反馈自身申报参与的意愿较高，且在申报过程中工业和信息化主管部门的辅导、咨询服务水平较好。该政策任务在政策宣讲、入库申报、项目评审、资金安排、项目验收等过程中均无投诉情况发生，政策任务直接利益相关方和间接利益相关方满意度较高。
合计	100	—	100	—	—	—	—	93.00	—

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
绩效目标	15	目标设置	15	完整性	5	反映政策任务是否设置了总目标与阶段性目标，是否设置产出指标和效益指标。 说明：政策任务目标包括省级下达绩效目标和本级设置目标，本级设置目标需报省工业和信息化厅备案。	1.目标完整性（3.5分）：政策任务设置了总目标和阶段性目标，且设置了产出指标和效益指标，得3.5分；未设置目标或设置目标与政策任务具体工作完全不匹配，得0分；其他情况酌情给分。 其中，产出指标应包含数量指标、质量指标和时效指标，效益指标应至少包含经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度中的两类指标。 2.目标规范性（1.5分）：绩效目标应包括三个要素：指标名称、指标值、计划完成时间，缺1个要素扣0.5分，扣完为止。	5.00	该政策任务根据省级下达目标设置了对应的绩效指标，包含产出指标和效益指标，与政策任务具体工作内容匹配，且绩效目标包含指标名称、指标值及计划完成时间等要素。
				科学性	5	反映政策任务绩效目标设置是否科学，包括目标明确、合理、可行，针对本专项资金属性和扶持内容，体现政策意图，符合客观实际。	1.目标相符性（2分）：目标与资金属性及政策意图相符、子目标与总目标相符得2分；部分相符得1分；不相符得0分。 2.目标值合理性（3分）：合理可实现并提供论证依据得3分；合理但不能提供依据得2分；部分合理得1分；严重不合理得0分。	5.00	目标与政策意图相符，能有效的体现资金属性；目标设置合理、可实现，且能提供依据。

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
				可衡量性	5	反映政策任务绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。	1.目标量化（3分）：充分量化得3分；部分量化得2分，其他情况酌情给分。 2.提出可评价指标（2分）：提出了恰当有效指标得2分；提出指标但不够有效合理得1分；未提供指标得0分。 说明：经第三方评价机构确认，政策任务目标设置阶段资金责任主体提出的“恰当有效指标”将应用于后续“效果性”评价中。	5.00	项目指标基本进行了充分量化，且对相应指标进行了充分量化；绩效指标恰当有效，能有效反映项目实施成效。	
绩效监控	35	资金管理	15			说明：根据政策任务资金使用方式选择对应的指标进行评价，政策任务资金的资金管理得分=资金分配得分+各资金使用方式资金管理得分*各资金扶持方式已分配资金额/该政策任务已分配资金总额。 举例：某政策任务共下达资金M万元，共分配M0万元，资金分配率为M0/M，已分配资金中，股权投资M1万元，直接补贴M2万元，贷款贴息M3万元，则股权投资的M1万元按照A.股权投资-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P1，直接补贴的M2万元按照B.直接补贴-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P2，贷款贴息的M3万元按照C.贷款贴息-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P3，则该政策任务资金管理评价得分 $P=M0/M*5+(P1*M1+P2*M2+P3*M3)/M0$		15.00	该政策任务共下达资金300万元，共分配300万元，资金分配率300万元/300万元=100%。已分配资金中，直接补贴246万元，指标得分10分；事后奖补52万元，指标得分10分；工作经费2万元，指标得分9.37分。 该政策任务资金管理评价得分 $P=5+(246*10+52*10+2*9.37)/300=14.99$	

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				资金分配	5	反映政策任务资金分配效率，是否及时下达项目计划。 说明：“资金分配”指政策任务资金已确认扶持对象、扶持方式和扶持额度，并下达了项目计划。	指标得分=资金分配率*5分 其中，资金分配率=(实际已分配财政资金/下达资金总额)*100%，下达资金为省财政厅、省工业和信息化厅通过下达文下达的政策任务资金，若地市按规范程序调整了政策任务资金，则调整资金也属于下达资金范围。	5.00	该政策任务共下达资金 300 万元，实际已分配资金 300 万元； 资金分配率=300 万元/300 万元*100%=100%； 指标得分=100%*5 分=5 分
				其中：直接补贴-资金管理评价指标	3	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*3分 说明：资金到位率=(实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金)*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	3.00	该用途实际已到位财政资金 246 万元，实际已分配应到位财政资金 246 万元； 资金到位率=246 万元/246 万元*100%=100%； 指标得分=100%*3 分=3 分

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				资金支出	4	反映资金的实际支出情况，包括支出率及其影响因素。 说明：1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。 2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况，如跨年度项目，仅考察本年度实际支出/本年度计划支出，若未制定年度支出计划，则考察全部到位财政资金的支出情况。	指标得分=资金支出率*100%*4分 说明：资金支出率=（实际支出财政资金/按计划应支出财政资金）*100%，分阶段支出资金必须有明确的资金支出计划，否则分母为全部“实际已到位资金”。	4.00	该用途按计划应支出财政资金 246 万元，实际支出财政资金 246 万元； 资金支出率=246 万元/246 万元*100%=100%； 指标得分=100%*4 分=4 分
				资金管理规范性	3	反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合规定范围与标准，是否执行国库集中支付或财政报账制度，预算调整履行报批手续，支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理，包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效，得 3 分。否则，发现 1 个实际用款单位资金管理不规范，扣 0.5 分，扣完为止。	3.00	各实际用款单位均按照要求进行资金管理，设立专账，支出符合规定，记账规范且凭证有效。

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
				其中：事后奖补-资金管理评价指标	资金到位	10	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*10分 说明：资金到位率=（实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金）*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	10.00	该政策任务实际已到位财政资金52万元，实际已分配应到位财政资金52万元； 资金到位率=52万元/52万元*100%=100%； 指标得分=100%*10分=10分
				其中：工作经费-资金管理评价指标	资金到位	3	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*3分 说明：资金到位率=（实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金）*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	3.00	该用途实际已到位财政资金2万元，实际已分配应到位财政资金2万元； 资金到位率=2万元/2万元*100%=100%； 指标得分=100%*3分=3分
					资金支出	3	反映资金的实际支出情况，包括支出率及其影响因素。 说明：1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。 2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况，如跨年度项目，仅考察本年度实际支出/本年度计划支出，若未制定年度支出计划，则考察全部到位财政资金的	指标得分=资金支出率*100%*3分 说明：资金支出率=（实际支出财政资金/按计划应支出财政资金）*100%，分阶段支出资金必须有明确的资金支出计划，否则分母为全部“实际已到位资金”。	2.37	该用途按计划应支出财政资金2万元，实际支出财政资金1.58万元； 资金支出率=1.58万元/2万元*100%=78.93%； 指标得分=78.93%*3分=2.37分

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
						支出情况。			
					资金管理规范性	4 反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合规定范围与标准，是否执行国库集中支付或财政报账制度，预算调整履行报批手续，支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理，包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效，得4分。否则，发现1个实际用款单位资金管理不规范，扣0.5分，扣完为止。	4.00	各实际用款单位均按照要求进行资金管理，设立专账，支出符合规定，记账规范且凭证有效。
		事项管理	20	项目库建设	2	反映政策任务项目库建设情况。	按省财政部门及省业务主管部门项目库建设相关制度要求，组织项目入库，建立本级项目库，得2分；应建设而未建设，得0分；其他情况，酌情给分。	2.00	该政策任务下设的支持电子信息产业方向及支持工业互联网发展方向根据省级项目库入库储备要求建设本级项目库，组织当地单位进行申报。

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				制度健全性	4	反映本政策任务组织申报、评审、跟踪监督、验收等方面工作制度的健全性和有效性。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等制度的健全性和有效性。	政策任务资金组织实施制度完善，得4分，制度文本上发现一处重大问题，扣1分，扣完为止。 说明：“重大问题”指因为制度不完善，导致政策任务扶持进度缓慢，或导致政策任务资金扶持范围、对象、力度发生重大偏差。	4.00	潮州市工业和信息化局在《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》以及省工业和信息化厅关于资金调整调剂要求的基础上，结合地区工作实际，制定了《潮州市工业和信息化局专项资金管理制度》等相关制度文件对政策任务的申报、评审、验收等全过程进行了约束，管理制度较为健全。
				实施规范性	6	反映本政策任务组织实施是否严格按照省级及本级相关制度实施，是否符合省级相关要求。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等。	政策任务严格按照相关制度执行，程序规范，得6分，各环节发现一处严重问题，扣1分，扣完为止。 说明：“严重问题”主要指对财政资金规范使用造成严重影响的不规范操作，如因不规范的操作致使不符合扶持条件的企业获得了财政资金，或因不规范的操作导致企业获得的财政资金核算产生大的偏差。	6.00	相关部门按省级和本级相关制度开展工作，入库储备、组织申报、项目评审、项目公示、验收及绩效管理各阶段工作实施流程整体通顺、规范。

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				自评管理情况	4	反映本政策任务自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。	1.自评工作组织有效，各政策任务自评材料按时按质按量提交，得2分，否则根据材料延迟提交的情况扣分；其中延迟5天以内扣0.5分，延迟6-10天扣1分，延迟11-14天扣1.5分，延迟15天以上扣2分。 2.地市自评结果客观合理，得2分，否则根据地市自评分与省级组织评价/审核评分的差异情况给分，其中差异在5分以内得2分，差异在5-10分得1.5分，差异在10-15分得1分，差异在15-20分得0.5分，差异在20分以上得0分。	4.00	项目单位自评工作组织较为有效，自评材料按时按质按量提交。
				往年评价发现问题整改落实情况	4	反映上年财政专项资金绩效评价发现问题是否严格按照省级及本级相关制度要求进行整改落实。	指标得分=整改落实率*4分 说明:整改落实率=[实际已整改落实到位的问题数/以往年度(含上年度)绩效评价发现问题总数]*100%。以往年度(含上年度)绩效评价发现问题详见省工业和信息化厅印发的整改通知有关清单；若整改落实率低于30%，该项不得分。	4.00	项目单位已经按照省级及本级相关制度要求进行整改落实财政专项资金绩效评价发现问题

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
绩效结果	50	经济性	5	财政资金投入产出效率	5	综合考察政策任务资金的投入产出情况，是否做到预算成本控制，是否做到四两拨千斤，是否存在花大钱办小事。	政策任务资金投入具有经济性，财政资金扶持质量高，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，得5分，其他情况酌情给分。 说明：第三方机构需组织专家进行综合论证后打分。	5.00	本政策任务对当地信息化产业和工业互联网产业发展起到了带动作用；支持电子信息产业方向支持项目总投资为381.34万元，支持工业互联网方向带动项目总投资投入1877.12万元，较为充分地发挥财政资金的引导和撬动作用
		效率性	20	完成进度及质量	10	反映本政策任务各项工作或政策任务扶持的所有项目的实际完成进度、产出效益目标完成情况等。 说明：1.政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作； 2.对政策任务扶持项目完成进度、产出效益目标完成情况主要考察其是否完成年度工作计划，对跨年度项目，仅考察其阶段性目标完成情况。若未制定年度进度计划，则考察全部工作完成进度。	1.政策任务组织实施工作完成进度及质量（5分）：政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作开展及时有效，得5分；资金分配效率低，到位不及时，最多得3分；其他情况酌情给分。 2.政策任务扶持项目完成进度及质量（5分）：按计划进度完成的政策任务项目或工作比重*5分。	8.00	政策任务工作基本按照项目实施计划开展，但工业互联网方向所扶持项目潮州三环集团信息化与工业5G互联融合示范项目未进行验收工作，扣2分。

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				支持超高清视频应用示范项目	3	反映支持超高清视频应用示范项目情况	该指标预期完成值：不少于2个	3.00	实际支持2个超高清视频应用示范项目
				培育工业互联网标杆示范项目数量	4	反映培育工业互联网标杆示范项目情况	该指标预期完成值：1个	4.00	实际培育1个工业互联网标杆示范项目
				项目完工率	1	反映项目完工情况	该指标预期完成值：100%	1.00	项目实际完工率：100%

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
				资金使用合规性	1	反映资金使用合规性情况	该指标预期完成值：合规	1.00	资金使用合规
				完工项目验收合格率	1	反映完工项目验收合格率情况	该指标预期完成值：100%	1.00	完工项目验收合格率 100%
		效果性	20	支持项目总投资	4	反映支持项目总投资情况	该指标预期完成值：157万元	4.00	支持项目实际总投资 381.34万元
				带动项目总投资	5	反映带动项目总投资情况	该指标预期完成值：800万元	5.00	实际带动项目总投资投入 1,877.12万元
				超高清电视消费	3	反映超高清电视消费情况	该指标预期完成值：提升	3.00	实际完成值：提升

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				标杆项目具有推广和示范价值	3	反映标杆项目的推广和示范价值情况	该指标预期完成值：是	3.00	标杆项目实施实际具有推广和示范价值
				超高清视频应用示范效果	2	反映超高清视频应用示范效果情况	该指标预期完成值：持续提升	2.00	超高清视频应用示范效果持续提升
				标杆项目示范效果	3	反映标杆项目示范效果情况	该指标预期完成值：持续推动企业降本提质增效	3.00	标杆项目持续推动企业降本提质增效，起到了一定的示范效果

政策任务名称：M401.信息化和信息产业发展						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
		公平性	5	公众满意度	5	反映政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响，通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。	由第三方机构组织调查，政策任务责任主体协助执行。 1.调查对象包括：政策任务直接利益相关方和间接利益相关方，须包括申报并获得财政资金单位及个体、申报但未获得财政资金单位及个体。 2.样本数量：申报政策任务资金的单位或个体总数的30%及以上。 3.调查问卷具体内容见“附件3.公众满意度调查问卷”。	5.00	根据现场访谈了解到该政策任务满意度调查工作有序开展，且根据各用款单位反馈自身申报参与的意愿较高，且在申报过程中工业和信息化主管部门的辅导、咨询服务水平较好。该政策任务在政策宣讲、入库申报、项目评审、资金安排、项目验收等过程中均无投诉情况发生，政策任务直接利益相关方和间接利益相关方满意度较高。
合计	100	—	100	—	—	—	—	98.00	—

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
绩效目标	15	目标设置	15	完整性	5	反映政策任务是否设置了总目标与阶段性目标，是否设置产出指标和效益指标。 说明：政策任务目标包括省级下达绩效目标和本级设置目标，本级设置目标需报省工业和信息化厅备案。	1.目标完整性（3.5分）：政策任务设置了总目标和阶段性目标，且设置了产出指标和效益指标，得3.5分；未设置目标或设置目标与政策任务具体工作完全不匹配，得0分；其他情况酌情给分。其中，产出指标应包含数量指标、质量指标和时效指标，效益指标应至少包含经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度中的两类指标。 2.目标规范性（1.5分）：绩效目标应包括三个要素：指标名称、指标值、计划完成时间，缺1个要素扣0.5分，扣完为止。	5.00	该政策任务根据省级下达目标设置了对应的绩效指标，包含产出指标和效益指标，与政策任务具体工作内容匹配，且绩效目标包含指标名称、指标值及计划完成时间等要素。
				科学性	5	反映政策任务绩效目标设置是否科学，包括目标明确、合理、可行，针对本专项资金属性和扶持内容，体现政策意图，符合客观实际。			

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				可衡量性	5	反映政策任务绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。	1.目标量化（3分）：充分量化得3分；部分量化得2分，其他情况酌情给分。 2.提出可评价指标（2分）：提出了恰当有效指标得2分；提出指标但不够有效合理得1分；未提供指标得0分。 说明：经第三方评价机构确认，政策任务目标设置阶段资金责任主体提出的“恰当有效指标”将应用于后续“效果性”评价中。	5.00	项目指标基本进行了充分量化，且对相应指标进行了充分量化；绩效指标恰当有效，能有效反映项目实施成效。	
绩效监控	35	资金管理	15	说明：根据政策任务资金使用方式选择对应的指标进行评价，政策任务资金的资金管理得分=资金分配得分+各资金使用方式资金管理得分*各资金扶持方式已分配资金额/该政策任务已分配资金总额。 举例：某政策任务共下达资金M万元，共分配M0万元，资金分配率为M0/M，已分配资金中，股权投资M1万元，直接补贴M2万元，贷款贴息M3万元，则股权投资的M1万元按照A.股权投资-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P1，直接补贴的M2万元按照B.直接补贴-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P2，贷款贴息的M3万元按照C.贷款贴息-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P3，则该政策任务资金管理评价得分 $P=M0/M*5+(P1*M1+P2*M2+P3*M3)/M0$			14.98	该政策任务共下达资金300万元，共分配300万元，资金分配率300万元/300万元=100%。已分配资金中，直接补贴294万元，指标得分10分；工作经费6万元，指标得分8.76分。 该政策任务资金管理评价得分 $P=300/300*5+(294*10+6*8.76)/300=14.98$		

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				资金分配	5	反映政策任务资金分配效率，是否及时下达项目计划。 说明：“资金分配”指政策任务资金已确认扶持对象、扶持方式和扶持额度，并下达了项目计划。	指标得分=资金分配率*5分 其中，资金分配率=(实际已分配财政资金/下达资金总额)*100%，下达资金为省财政厅、省工业和信息化厅通过下达文下达的政策任务资金，若地市按规范程序调整了政策任务资金，则调整资金也属于下达资金范围。	5.00	该政策任务共下达资金 300 万元，实际已分配资金 300 万元； 资金分配率=300 万元/300 万元*100%=100% 指标得分=100%*5 分=5 分
				其中： 直接补贴-资金管理评价指标	资金到位	3	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	3.00	该用途实际已到位财政资金 294 万元，实际已分配应到位财政资金 294 万元； 资金到位率=294 万元/294 万元*100%=100% 指标得分=100%*3 分=3 分
					资金支出	4	反映资金的实际支出情况，包括支出率及其影响因素。 说明：1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。 2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况，如跨年度项目，仅考察本年度实际支出/本年度计划支出，若未制定年度支出计划，则考察全部到位财政资金的支出情况。	4.00	该用途按计划应支出财政资金 294 万元，实际支出财政资金 294 万元； 资金支出率=294 万元/294 万元*100%=100%； 指标得分=100%*4 分=4 分

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展										
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				资金管理规范性	3	反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合规定范围与标准，是否执行国库集中支付或财政报账制度，预算调整履行报批手续，支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理，包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效，得3分。否则，发现1个实际用款单位资金管理不规范，扣0.5分，扣完为止。	3.00	各实际用款单位均按照要求进行资金管理，设立专账，支出符合规定，记账规范且凭证有效。	
				其中： 工作经费-资金管理评价指标	资金到位	3	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*3分 说明：资金到位率=（实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金）*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	3.00	该用途实际已到位财政资金6万元，实际已分配应到位财政资金6万元； 资金到位率=6万元/6万元*100%=100% 指标得分=100%*3分=3分
					资金支出	3	反映资金的实际支出情况，包括支出率及其影响因素。 说明：1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。 2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况，如跨年度项目，仅考察本年度实际支出/本年度计划支出，若未制定年度支出计划，则考察全部到位财政资金的支出情况。	指标得分=资金支出率*100%*3分 说明：资金支出率=（实际支出财政资金/按计划应支出财政资金）*100%，分阶段支出资金必须有明确的资金支出计划，否则分母为全部“实际已到位资金”。	1.76	该用途按计划应支出财政资金6万元，实际支出财政资金3.52万元； 资金支出率=3.52万元/6万元*100%=58.67%； 指标得分=58.67%*3分=1.76分

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
					资金管理规范性	4	反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合国家规定范围与标准，是否执行国库集中支付或财政报账制度，预算调整履行报批手续，支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理，包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效，得4分。否则，发现1个实际用款单位资金管理不规范，扣0.5分，扣完为止。	4.00	各实际用款单位均按照要求进行资金管理，设立专账，支出符合规定，记账规范且凭证有效。
		事项管理	20	项目库建设		2	反映政策任务项目库建设情况。	按省财政部门及省业务主管部门项目库建设相关制度要求，组织项目入库，建立本级项目库，得2分；应建设而未建设，得0分；其他情况，酌情给分。	2.00	根据《潮州市工业和信息化局关于2021年度省级打好污染防治攻坚战专项资金(绿色循环发展与节能降耗)项目入库储备工作的通知》潮工信〔2020〕53号等文件材料显示，该政策任务已建立本级项目库。
				制度健全性		4	反映本政策任务组织申报、评审、跟踪监督、验收等方面工作制度的健全性和有效性。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等制度的健全性和有效性。	政策任务资金组织实施制度完善，得4分，制度文本上发现一处重大问题，扣1分，扣完为止。说明：“重大问题”指因为制度不完善，导致政策任务扶持进度缓慢，或导致政策任务资金扶持范围、对象、力度发生重大偏差。	4.00	潮州市工业和信息化局在《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》以及省工业和信息化厅关于资金调整调剂要求的基础上，结合地区工作实际，制定了《潮州市工业和信息化局专项资金管理制度》等相关制度文件对政策任务的申报、评审、验收等全过程进行了约束，管理制度较为健全。

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				实施规范性	6	反映本政策任务组织实施是否严格按照省级及本级相关制度实施，是否符合省级相关要求。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等。	政策任务严格按照相关制度执行，程序规范，得6分，各环节发现一处严重问题，扣1分，扣完为止。 说明：“严重问题”主要指对财政资金规范使用造成严重影响的不规范操作，如因不规范的操作致使不符合扶持条件的企业获得了财政资金，或因不规范的操作导致企业获得的财政资金核算产生大的偏差。	5.00	相关部门按省级和本级相关制度开展工作，入库储备、组织申报、项目评审、项目公示、验收及绩效管理各阶段工作实施流程整体通顺、规范。评审方案完整性仍需提高，在专家选取及评审标准方面仍可增加措施和方式方法，扣1分。	
				自评管理情况	4	反映本政策任务自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。	1.自评工作组织有效，各政策任务自评材料按时按质按量提交，得2分，否则根据材料延迟提交的情况扣分；其中延迟5天以内扣0.5分，延迟6-10天扣1分，延迟11-14天扣1.5分，延迟15天以上扣2分。 2.地市自评结果客观合理，得2分，否则根据地市自评分与省级组织评价/审核评分的差异情况给分，其中差异在5分以内得2分，差异在5-10分得1.5分，差异在10-15分得1分，差异在15-20分得0.5分，差异在20分以上得0分。	4.00	项目单位自评工作组织较为有效，自评材料按时按质按量提交。	

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				往年评价发现问题整改落实情况	4	反映上年财政专项资金绩效评价发现问题是否严格按照省级及本级相关制度要求进行整改落实。	指标得分=整改落实率*4分 说明:整改落实率=[实际已整改落实到位的问题数/以往年度(含上年度)绩效评价发现问题总数]*100%。以往年度(含上年度)绩效评价发现问题详见省工业和信息化厅印发的整改通知有关清单;若整改落实率低于30%,该项不得分。	4.00	相关部门已经按照省级及本级相关制度要求进行整改落实财政专项资金绩效评价发现问题
绩效结果	50	经济性	5	财政资金投入产出效率	5	综合考察政策任务资金的投入产出情况,是否做到预算成本控制,是否做到四两拨千斤,是否存在花大钱办小事。	政策任务资金投入具有经济性,财政资金扶持质量高,充分发挥财政资金的引导和撬动作用,得5分,其他情况酌情给分。 说明:第三方机构需组织专家进行综合论证后打分。	5.00	该政策任务工作的开展有效推动企业清洁生产程度,提升了企业节能节水量,1个节水类项目年节水量30.52万吨;3个节能类项目年节能分别为:1084.32、1073.2和1,055.3吨标准煤,节约了企业的生产成本,提高了经济效益。

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展							指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
		效率性	20	完成进度及质量	10	反映本政策任务各项工作或政策任务扶持的所有项目的实际完成进度、产出效益目标完成情况等。 说明：1.政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作；2.对政策任务扶持项目完成进度、产出效益目标完成情况主要考察其是否完成年度工作计划，对跨年度项目，仅考察其阶段性目标完成情况。若未制定年度进度计划，则考察全部工作完成进度。	1.政策任务组织实施工作完成进度及质量（5分）：政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作开展及时有效，得5分；资金分配效率低，到位不及时，最多得3分；其他情况酌情给分。 2.政策任务扶持项目完成进度及质量（5分）：按计划进度完成的政策任务项目或工作比重*5分。	8.00	培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展政策任务扶持项目能够按计划进度完成，形成一定的清洁化改造成效，但项目用款单位在实施后的节能数据指标方面关注不够及时和全面，局限于政策任务设立的导向目标，未能实现项目实施效益最大化，个别用款单位未能利用清洁化改造的数据为生产运营决策方面作参考，扣2分。	
				清洁化改造项目（个）	7	反映清洁化改造项目情况	该指标预期完成值：4个			7.00

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
				项目验收合格率	3	反映项目验收合格率情况	该指标预期完成值：90%以上	3.00	项目验收实际合格率 100%
		效果性	20	推动企业清洁生产程度	10	反映推动企业清洁生产程度	该指标预期完成值：提高	10.00	实际提高企业清洁生产程度
				清洁化改造项目达到规定的节能、节水或减排量	10	反映清洁化改造项目达到规定的节能、节水或减排量情况	该指标预期完成值：是	10.00	清洁化改造项目已达到规定的节能、节水或减排量

政策任务名称：M501.培育壮大节能环保产业集群和支持工业绿色发展									
评价指标						指标说明	评分标准	第三方评价打分	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
		公平性	5	公众满意度	5	反映政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响，通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。	由第三方机构组织调查，政策任务责任主体协助执行。 1.调查对象包括：政策任务直接利益相关方和间接利益相关方，须包括申报并获得财政资金单位及个体、申报但未获得财政资金单位及个体。 2.样本数量：申报政策任务资金的单位或个体总数的30%及以上。 3.调查问卷具体内容见“附件3.公众满意度调查问卷”。	5.00	根据现场访谈了解到该政策任务满意度调查工作有序开展，且根据各用款单位反馈自身申报参与的意愿较高，且在申报过程中工业和信息化主管部门的辅导、咨询服务水平较好。该政策任务在政策宣讲、入库申报、项目评审、资金安排、项目验收等过程中均无投诉情况发生，政策任务直接利益相关方和间接利益相关方满意度较高。
合计	100	—	100	—	—	—	—	96.98	—